

metALCOM Zrt.

NIS2 helyreállítási cselekvési terv

Beadásra előkészített, formailag végleges tervezet

42 intézkedés • 19 követelménycsalád • határidő: 2026. szeptember 24.

FIGYELEM – A piros és sárga jelölésű elemek lezárásáig a dokumentum nem írható alá és nem nyújtható be végleges tervként.

Dokumentumállapot	PROPOSAL – G1/G2/G4 emberi jóváhagyásra vár
Verzió	1.0 – beadásra előkészített tervezet
Állapot dátuma	2026-08-06
Végrehajtásért felelős	Pásztor András
Jóváhagyó	Lángi Zoltán
Kanonikus beadási határidő	2026-09-24

Belső megfelelőségi és hatósági beadás-előkészítési dokumentum

Dokumentumkontroll

Forrás-nyilvántartás	data/actions.csv – 42 intézkedés
Forrás SHA-256	824c12b300c47bd3286d855e0a36cd28c385e67e13770aeb3c1ab3fcb18bbd1d
Dátumbaseline	data/project_dates.json
Dátumbaseline SHA-256	99089bc8d9f1c86c7ef6c006b0e5fc31cb300a44a95bbb3ccf2579c9c6d03a5d
Hatósági döntés	SRC-001 – 06-26- Audit_elrendelese_es_kapcsolodo_intezkedesek_20260626_06512779_alairt.pdf
Hatósági döntés SHA-256	9ecc9ac1761dc9a02c61a8b015b83b215312053c76194f088bea8ee89e1109f3
Védett forráshivatkozás	https://metalcom.sharepoint.com/sites/NIS2/Megosztott%20dokumentumok/NIS2_EVIDENCE/00_AUTHORITY/A-002/SRC-001__A-002__SIGNED-AUTHORITY-DECISION__v01__20260626.pdf
Kézhezvételi baseline	2026-06-26 – D-022/D-031 szerint elfogadott
Beadási határidő	2026-09-24
Következő ismétlődő audit célja	2027-09-30 (D-021); végső korlát: 2027-12-31
Minősítés	AI által előállított javaslat; csak emberi felülvizsgálat és aláírás után használható végleges dokumentumként.

Jelölések

PIROS – BLOKKOLÓ / LEJÁRT	Beadás előtt emberi döntés, evidencia vagy újraütemezés szükséges.
SÁRGA – FÜGGŐ	Nyitott végrehajtás, dátum, előfeltétel vagy feltételes forrás.
ZÖLD – IGAZOLT	Elfogadott döntési és evidenciarekord alapján lezárt tétel.

Tartalomjegyzék

Dokumentumkontroll	2
Jelölések	2
Tartalomjegyzék	2
1. Vezetői összefoglaló	4
Aktuális állapot	4
2. Hatókör, alapok és korlátok	4
3. Irányítás és szerepek	4
4. Beadás előtti kötelező függő elemek	5
5. Lejárt belső céldátumok egyeztetése	5
6. Végrehajtási kapuk	6
7. Részletes intézkedési terv	7
7.1 Követelménycsalád-lefedettség	7
7.2 Intézkedési törzsnyilvántartás	8

1. követelménycsalád	8
2. követelménycsalád	12
3. követelménycsalád	12
4. követelménycsalád	13
6. követelménycsalád	13
7. követelménycsalád	14
8. követelménycsalád	14
9. követelménycsalád	15
10. követelménycsalád	15
11. követelménycsalád	16
12. követelménycsalád	16
13. követelménycsalád	16
14. követelménycsalád	17
15. követelménycsalád	17
16. követelménycsalád	18
17. követelménycsalád	18
19. követelménycsalád	19
8. Beadás előtti ellenőrzőlista.....	20
9. Jóváhagyási és aláírási lap	20
10. Végleges fájl és beadási evidencia.....	21

A tartalomjegyzék Wordben a mezők frissítésével (Ctrl+A, F9) újraszámítható.

1. Vezetői összefoglaló

A terv célja, hogy a hatósági és auditmegállapításokra 19 követelménycsalád szerint, név szerinti felelőssel, határidővel, kézzelfogható eredménnyel és ellenőrizhető evidenciával adjon végrehajtható választ. A dokumentum a teljes 42 tételes nyilvántartást tartalmazza; a hiányzó emberi döntéseket nem rejti el, hanem külön jelöli.

42	19/19	0	15
INTÉZKEDÉS	KÖVETELMÉNYCSALÁD	HARD VALIDÁCIÓS HIBA	VALIDÁCIÓS FIGYELMEZTETÉS

Aktuális állapot

- Lezárt: 1; folyamatban: 7; új: 34 intézkedés.
- 16 nyitott intézkedés belső céldátuma 2026-08-06-ig lejárt; ezekhez státusz- vagy újraütemezési döntés kell.
- A 2026-06-26-i kézhezvételi dátum elfogadott baseline; külön címzett kézbesítési igazolás nem áll rendelkezésre, ez nyilvántartott és elfogadott kockázat.
- A kanonikus beadási határidő 2026-09-24. A beadást csak jogosult ember végezheti el.

2. Hatókör, alapok és korlátok

- Kanonikus auditforrás: SRC-008, a hatóság felé beadott, aláírt Audit_Cert dokumentum; SRC-002 történeti archívum.
- Minden AI-kimenet javaslat: nem jóváhagyás, nem bizonyíték és nem helyettesíti a szakmai, jogi vagy vezetői döntést.
- Az unverified_internal forrásból származó műszaki állítások read-only ellenőrzésig feltételesek.
- Éles rendszer-, jogosultság-, hálózati vagy konfigurációváltozás csak külön G3 jóváhagyással végezhető.
- Fizetős megoldás csak a költségkapu teljes bemeneti csomagja és G5 döntés után indítható.

3. Irányítás és szerepek

Szerep	Név	Állapot / megjegyzés
IBF / szakmai felügyelet	Lángi Zoltán	FÜGGŐ: alkalmasság és formális kijelölési evidencia
Jogi reviewer	Dr. Berta Brigitta	G2 jogi review
Projektvezető	Kóczán Mónika	Koordináció
Technikai végrehajtó	Kollár Csaba / Serversystem Kft.	FÜGGŐ: belső metALCOM kontrollgazda
HR-kontrollgazda	Koncz Erika	HR és személyi biztonság
Fizikai védelem	Német Péter	Fizikai és környezeti kontrollok
Minden akció végrehajtási felelőse	Pásztor András	D-020 szerint
Minden akció jóváhagyója	Lángi Zoltán	D-020 szerint; összeférhetetlenségi korlátokkal
Vezetői szponzor	NINCS MEGNEVEZVE	FÜGGŐ – beadás előtt kijelölendő

4. Beadás előtti kötelező függő elemek

A következő pontok teljesítése nélkül a terv státusza nem lehet FINAL / APPROVED.

Azonosító	Kapcsolat	Lezárási feltétel
B-01	A-004	Finding-regisztrer G1 mintavétel és név szerinti reviewer sign-off.
B-02	A-005	Mapping G1 owner review és a 164 nem térképezett finding kezelési döntése.
B-03	A-036	Aláírt RACI, formális IBF-kijelölés, vezetői szponzor és belső infrastruktúra-/incidenskontroll-gazda.
B-04	Több akció	A relatív/eseményalapú határidők konkrét dátuma vagy jóváhagyott indoklása.
B-05	A-022/A-024/A-026/A-027/A-028	Az SRC-004 állítások read-only validációja vagy kifejezett feltételes minősítése.
B-06	A-006/A-007	G1 szakmai, G2 biztonsági-jogi és G4 vezetői beadási jóváhagyás.
B-07	Végleges csomag	Aláírt végleges fájl, verzió, védett SharePoint URI és SHA-256.
B-08	Külső benyújtás	Jogosult benyújtó, benyújtási visszaigazolás és címzetti/hatósági átvételi igazolás.

5. Lejárt belső céldátumok egyeztetése

A következő nyilvántartási dátumok nem írhatók át automatikusan. Akciónként tényleges állapot, indokolt új dátum, reviewer és döntési hivatkozás szükséges.

Akció	Eredeti dátum	Állapot	Szükséges emberi lépés
A-001	2026-07-01	IN_PROGRESS	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-003	2026-06-29	IN_PROGRESS	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-004	2026-07-06	IN_PROGRESS	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-005	2026-07-11	IN_PROGRESS	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-006	2026-07-26	NEW	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-009	2026-07-26	NEW	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-010	2026-07-26	NEW	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-011	2026-07-16	NEW	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-012	2026-07-10	IN_PROGRESS	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés

Akció	Eredeti dátum	Állapot	Szükséges emberi lépés
A-017	2026-07-26	NEW	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-020	2026-07-26	NEW	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-029	2026-07-26	NEW	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-031	2026-07-03	NEW	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-032	2026-07-17	NEW	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-035	2026-06-29	IN_PROGRESS	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés
A-036	2026-07-01	IN_PROGRESS	Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés

6. Végrehajtási kapuk

Kapu	Jelentés	Állapot	Minimum eredmény
G1	Szakmai / kontrollgazdai review	FÜGGŐ	Findingok, mapping, hatókör, szakmai helyesség.
G2	Biztonsági és jogi review	FÜGGŐ	Határidők, adatkezelés, személyes adatok, jogi megfelelés.
G3	Éles végrehajtási engedély	Akcióként	Bármely éles rendszer- vagy konfigurációváltozás előtt.
G4	Vezetői / külső beadási jóváhagyás	FÜGGŐ	Aláírt végleges csomag, csatorna és jogosult benyújtó.
G5	Költség- és beszerzési döntés	Akcióként	Fizetős megoldás előtt teljes költségkapu-csomaggal.

7. Részletes intézkedési terv

Az alábbi mátrix a data/actions.csv kanonikus nyilvántartás teljes, 42 tételes tartalmát foglalja össze. A színezés az állapotot és a beadás előtti emberi teendőket mutatja; a dátumok módosítása külön jóváhagyott döntési rekordot igényel.

7.1 Követelménycsalád-lefedettség

A több családkhoz kapcsolódó intézkedés a törzsnyilvántartásban egyszer, az elsődleges családjánál jelenik meg; az alábbi kereszthivatkozás mind a 19 család teljes kapcsolati körét mutatja.

- 1. követelménycsalád:** A-001, A-002, A-003, A-004, A-005, A-006, A-007, A-008, A-009, A-010, A-011, A-012, A-030, A-031, A-032, A-034, A-035, A-036, A-042
- 2. követelménycsalád:** A-015, A-027
- 3. követelménycsalád:** A-014
- 4. követelménycsalád:** A-018
- 5. követelménycsalád:** A-018
- 6. követelménycsalád:** A-011, A-019, A-028
- 7. követelménycsalád:** A-017, A-024, A-026
- 8. követelménycsalád:** A-015, A-016
- 9. követelménycsalád:** A-013
- 10. követelménycsalád:** A-019, A-022, A-023, A-024
- 11. követelménycsalád:** A-037
- 12. követelménycsalád:** A-020
- 13. követelménycsalád:** A-026, A-040
- 14. követelménycsalád:** A-038
- 15. követelménycsalád:** A-033, A-039
- 16. követelménycsalád:** A-029, A-041
- 17. követelménycsalád:** A-025, A-027, A-028, A-034
- 18. követelménycsalád:** A-019, A-022, A-023, A-024, A-026, A-033
- 19. követelménycsalád:** A-021

7.2 Intézkedési törzsnyilvántartás

1. követelménycsalád

A családhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-001 P0	Irányítás Formálisan jelölje ki az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személyt, biztosítson hatáskört, erőforrást és helyettesítést. Eredmény: Aláírt kinevezés, munkaköri leírás, RACI és szervezeti ábra.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-01 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Aláírt dokumentumok, kihirdetési nyom, vezetői jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: 1.2; EIR: Szervezet LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-01 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. Megjegyzés: A D-027 alapján Lángi Zoltán a projekt folyamataiban kijelölt IBF. A formális kijelölés és alkalmasság védett evidenciája a DEF-005/DEF-006 szerint pótlandó; az akció nem DONE.
A-002 P0	Hatósági határidő Rögzítse a 2026.06.26-i kézhezvétel bizonyítékának védett evidenciátári vagy iratkezelési hivatkozását és reviewerét, majd véglegesítse a jóváhagyandó határidőnaplót. Eredmény: Jóváhagyott receipt record és határidőnaplár.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-06-27 DONE receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Kézbessítési igazolás, receipt_date, reviewer és számítási napló. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Szervezet LEJÁRT NYILVÁNTARTÁSI TÉTEL – az elfogadott döntési és evidenciarekord szerint. Megjegyzés: A 2026-06-26-i baseline és a 2026-09-24-i határidő a D-022/D-031 alapján emberileg elfogadott. A kézzel aláírt G2/G4 rekord védett SharePoint URI-ja, SHA-256 értéke és reviewer-rekordja az EV-GOV-001-ben rögzített; a DEF-001 2026-07-29-én CLOSED_ACCEPTED. A külön címzett kézbessítési igazolás nem áll rendelkezésre, ennek hiánya a DEF-003 szerint NOT_AVAILABLE_ACCEPTED_RISK.
A-003 P0	Evidencia és repository Hozza létre a privát Git workspace-t, az védett evidenciátár taxonomiáját, elnevezési szabályt és hozzáférési csoportokat. Eredmény: Működő repository- és evidenciátár-struktúra.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-06-29 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Repository access list, evidenciátár-struktúra export/képernyőkép, naming convention, jóváhagyás. Forrás: SRC-008:p7 DERIVED (audited); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-06-29 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. Megjegyzés: Az EVIDENCE_STORAGE.md 0.4 tervezete és a config/evidence_store.example.json rögzíti a termékfüggetlen taxonómiát, fájlnevszabályt és logikai hozzáférési szerepeket. A tényleges védett URI, vállalati csoportok, owner, backup/restore próba és G2 jóváhagyás hiányzik; az akció nem DONE.
A-004 P0	Auditfeldolgozás Validálja az audit finding-regisztert mintavétellel és kivétellistával; jelölje az emberileg ellenőrzött rekordokat. Eredmény: Emberileg ellenőrzött audit finding-regiszter és parser-hibajegy.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-06 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Mintavételi jegyzőkönyv, exception log, human_validated mező, reviewer sign-off. Forrás: SRC-008:p19–380 MACHINE_EXTRACT (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – a gépi finding-regiszter G1 mintavétele és reviewer sign-offja hiányzik. LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-06 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. Megjegyzés: A 328 rekordos gépi regiszter és strukturális QA elkészült; 0 human_validated. A FINDING_REVIEW_2026-07-15.md szerinti G1 mintavétel és reviewer sign-off pótlandó.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-005 P0	Kontrolltérkép Térképezze a findingokat követelménycsaládhoz, kontrollhoz, EIR-hez, akcióhoz, emberi gazdához és evidenciátípushoz. Eredmény: Jóváhagyott control-action-evidence mapping.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-11 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Mapping review log, hiány- és duplikációlista, owner sign-off. Forrás: SRC-001:p2 SRC-008:p9–10 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – a mapping G1 owner review-ja és a 164 nem térképezett finding kezelési döntése hiányzik. LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-11 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004. Megjegyzés: A 104 soros mapping PROPOSED; 121 findinghez pontos kontroll-, 43-hoz csak családszintű kapcsolat van, 164 unmapped. Az SRC-009-ből kinyert 914 kontroll mind a 164 jelenleg használt kontrollhivatkozást lefedi, de PROPOSED/unverified_internal referencia; G1 owner sign-off, forráseredet-review és hiánykezelés pótlandó (DEF-036).
A-006 P0	Hatósági cselekvési terv Készítse el a teljes hatósági cselekvési terv első tervezetét a 19 követelménycsalád szerint. Eredmény: Cselekvési terv tervezet.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Minden tételhez követelménycsalád, feladat, név szerinti felelős, dátum, deliverable, evidencia és forrás. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: 1.4; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – a végleges terv G1/G2/G4 felülvizsgálata és jóváhagyása még nem történt meg. LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005, A-036.
A-007 P0	Hatósági cselekvési terv Végezze el a szakmai, jogi és vezetői felülvizsgálatot, majd ember nyújtsa be a jóváhagyott tervet. Eredmény: Benyújtott csomag és átvételi igazolás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-09-24 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Aláírt terv, jóváhagyási lánc, benyújtási és átvételi bizonyíték. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: 1.4; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-006.
A-008 P0	Negyedéves beszámoló Hozza létre a beszámolási naptár, adatvágás, sablon, felelős és jóváhagyási workflow tervezetét. Eredmény: Jóváhagyott riportnaplár és beszámolósablon.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	nincs rögzítve NEW relative_to_action_plan_submission	Elvárt evidencia: Naptárbejegyzés, adatcut-off szabály, sablon, dry run és jóváhagyás. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: 1.4; EIR: Mind FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-006. Megjegyzés: A pontos negyedéves ütemezést jogi/IBF review erősítse meg.
A-009 P1	Szabályzat-életciklus Alakítson ki szabályzatgazdát, review naptárt, esemény-triggerlistát, változásnaplót és kihirdetési evidenciát. Eredmény: Szabályzat-életciklus eljárás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Review log, verziótörténet, jóváhagyás, kihirdetés és megismerési nyom. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: 1.1; EIR: Szervezet LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell.
A-010 P1	Erőforrás és költség Hozzon létre éves erőforrás- és költségtervet, kivétel-/halasztási naplót és purchase trigger folyamatot. Eredmény: Jóváhagyott erőforrásterv és exception log.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Budget extract, kapacitásterv, döntési napló, halasztási kockázat. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: 1.3; EIR: Szervezet LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-011 P0	EIR- és eszközteltár Frissítse az EIR-, eszköz-, adat-, tulajdonos-, helyszín- és függőségi leltárt. Eredmény: Jóváhagyott EIR/asset/dependency register.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-16 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Read-only exportok, tulajdonosi jóváhagyás, adatfolyam- és függőségi lista. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1;6; kontroll: 1.5;6.36; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-16 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. Megjegyzés: Az öt EIR security_class mezője explicit TBD-HUMAN; az Alap/Jelentős/Magas besorolást és kontrolltestreszabást az SRC-009 automatikus alkalmazása előtt emberileg igazolni kell (DEF-036).
A-012 P0	Evidenciakezelés Vezesse be az evidence manifestet és acceptance workflow-t: forrás, dátum, EIR, kontroll, hash, készítő, reviewer, státusz. Eredmény: Működő evidence register és review workflow.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-10 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: védett belső URI-k, hash manifest, review log, visszautasítási okok. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-10 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-003. Megjegyzés: A data/evidence_register.csv, a validate-evidence CLI, a státuszworkflow és a tesztek elkészültek. Az induló regiszter üres; valós védett URI-val és emberi reviewerrel végrehajtott elfogadási/visszautasítási próba még szükséges, ezért az akció nem DONE.
A-030 P1	Repeat audit Készítse el a jóváhagyott 2027.09.30-i belső céldátumhoz tartozó negyedéves readiness gate-eket és legalább egy mock audit ütemezését. Eredmény: Repeat-audit roadmap.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-09-30 NEW fixed_approved	Elvárt evidencia: Jóváhagyott target, mock audit naptár, javítási buffer és auditor-procurement gate. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: A 2027.09.30-i belső céldátumot Lángi Zoltán 2026-07-14-én jóváhagyta; lásd D-021.
A-031 P0	AI-irányítás Hirdesse ki az AI-adatminősítési, redakciós, forráshierarchia-, prompt-injection- és proposal-only szabályt. Eredmény: Jóváhagyott AI usage rule és felhasználói visszaigazolás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-03 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Policy note, acknowledgement, minta redakció, környezetengedély. Forrás: DERIVED_FROM_PROJECT_RISK (derived); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-03 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell.
A-032 P1	Agent QA és eval Hozzon létre helyi eval-harness-t és legalább 10 emberileg jóváhagyott gold case-t. Eredmény: Eval baseline, gold cases és defect log.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-17 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Tesztfutás, reviewed examples, trace/output, hibajegy és javítási kör. Forrás: DERIVED_FROM_PROJECT_RISK (derived); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-17 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell.
A-034 P2	EIR scope Dokumentálja a két EIR scope-ját, tulajdonosát, assetjeit, függőségeit és következő audit/readiness tervét. Eredmény: EIR scope and readiness record.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-09-24 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: EIR definition, owner sign-off, asset/dependency list és döntési napló. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1;17; kontroll: —; EIR: Hálózat-kommunikációs;Biztonsági NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-035 P0	Forrásverzió-kezelés Rögzítse a D-025 szerinti G2 emberi review elfogadását. Eredmény: Jóváhagyott canonical source record.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-06-29 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: SRC-008 fájl, SHA-256, védett tárhivatkozás, aláírássztruktúra-metaadat, összehasonlítási jegyzőkönyv, D-025 és reviewer. Forrás: SRC-001 SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-06-29 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. Megjegyzés: Kanonikus fájl SHA-256: c347dc3139dd433ace098b6145f1ea5d043614dcfcfb7ed46f71e1b405c5058f. A projektgazda 2026-07-15-én az aláírás érvényességét emberileg megerősítette. A védett SharePoint-tárhivatkozás 2026-07-23-án rögzítve; az SRC-002 külön történeti archivumba került. A D-026 alapján a folyamat továbbhaladhat; a G2 reviewer-rekord a DEF-002 tétel szerint pótlandó, ezért az akció nem DONE.
A-036 P0	Projektirányítás Jelölje ki a vezetői szponzort, projektvezetőt, IBF-et, jogi reviewert, kontrollgazdákat és minden P0 akció felelősét/jóváhagyóját. Eredmény: Jóváhagyott projekt-RACI és kitöltött P0 owner/approver mezők.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-01 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Aláírt RACI, vezetői döntés, actions.csv review log. Forrás: DERIVED SRC-001:p2 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – az aláírt RACI, a formális szerepkijelölések és a kapcsolódó evidencia hiányzik. LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-01 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-001. Megjegyzés: A D-027/PROJECT_RACI.md rögzíti a projektvezetőt, IBF-et, jogi reviewert és szakmai kontrollszerepeket. A vezetői szponzor és a belső infrastruktúra-/incidenskezelési kontrollgazda még TBD; az aláírt RACI és kapcsolódó evidencia a DEF-005/DEF-007 szerint pótlandó, ezért az akció nem DONE.
A-042 P1	Folyamatos auditfelkészültség Tervezzon, pilotoljon és fokozatosan vezessen be local-first folyamatos auditfelkészültségi ügynököket, amely jóváhagyott read-only forrásokat értelmez, karbantartja a nyilvántartásokat, jegyzőkönyv- és intézkedéstervezeteket készít, határidőt figyel és kivételt terjeszt ember elé. Eredmény: Jóváhagyott agent-architektúra, fájlalapú pilot, runbook, approval queue és mérési riport.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	nincs rögzítve NEW after_dependency_completion	Elvárt evidencia: Forrás- és jogosultságlista, futási auditlog, source_ref/confidence/review nyom, gold case és negatív teszt, téves riasztási és emberimunka-csökkentési metrika, kill switch próba. Forrás: DECISIONS.md:D-024 DERIVED (derived); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-003, A-005, A-012, A-031. Megjegyzés: Az ügynök nem fogadhat el evidenciát, nem zárhat akciót, nem küldhet be külső dokumentumot, nem költhet és nem változtathat éles rendszert emberi kapu nélkül.

2. követelménycsalád

A családhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-015 P1	Identitás és hozzáférés Készítsen read-only stale/duplicate account és kritikus hozzáférési review-t, majd onboarding/offboarding eljárást. Eredmény: Access review csomag és jóváhagyott életciklus-eljárás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-10 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Read-only export, alkalmazásgazdai döntések, change ticket és visszaellenőrzés. Forrás: SRC-008;p116,205,295 SRC-003;p3 (audited); család: 2;8; kontroll: 2.2;8.1;8.2; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt.
A-027 P2	RDS szeparáció Tartsa fenn a szeparációt, amíg licenc-, banki/könyvelési kulcs-, workload- és kockázatelemzés nem igazolja az összevonást. Eredmény: RDS decision record.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	nincs rögzítve NEW management_schedule	Elvárt evidencia: User/CAL mátrix, secret/key scope, teljesítményadat, kockázati sign-off. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 2;17; kontroll: —; EIR: Irodai FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény.

3. követelménycsalád

A családhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-014 P1	Tudatosság és képzés Készítsen minimum szerepkör-alapú képzési programot, tudásellenőrzést és bizonyítható nyilvántartást. Eredmény: Képzési terv, anyag, teszt és nyilvántartás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Jelenlét/átvétel, teszteredmény, anyagverzió, utánkövetés. Forrás: SRC-008 (audited); család: 3; kontroll: 3.1;3.13; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt.

4. követelménycsalád

A családhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-018 P1	Naplózás és felügyelet Hozzon létre minimum log source matrixot, retentiont, hibariasztást és napi/heti review eljárást meglévő eszközökkel. Eredmény: Log source matrix, retention és review log.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-09-09 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Mintalog, alert teszt, review ticket, retention proof, exception log. Forrás: SRC-008 (audited); család: 4;5; kontroll: 4.2;4.3;4.5;4.7;4.13;5.15; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt.

6. követelménycsalád

A családhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-019 P1	Konfiguráció, patch, karbantartás Vezessen be baseline-, patch-, karbantartási- és változásnaplót bizonyítékokkal, kivétel- és rollback-kezeléssel. Eredmény: Jóváhagyott maintenance/patch/change workflow.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-10 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Baseline export, patch report, change ticket, exception, rollback proof. Forrás: SRC-008 (audited); család: 6;10;18; kontroll: 6.1;6.2;10.1;18.2; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt.
A-028 P2	AD/DHCP konszolidáció Csak assessmentet készítsen szerepkör, HA, site, DNS/DHCP, backup, licenc és rollback vizsgálattal. Eredmény: AD/DHCP consolidation assessment.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	nincs rögzítve NEW management_schedule	Elvárt evidencia: Current role export, failure scenario, test plan, licenc- és rollback-hatás. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 6;17; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény.

7. követelménycsalád

A családhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-017 P0	Mentés és helyreállítás Határozza meg a backup scope/RPO/RTO mátrixot és hajtson végre dokumentált restore tesztet kritikus EIR mintán. Eredmény: Backup matrix és restore test report.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Job log, helyreállított objektum/rendszer, időtartam, hiba, RPO/RTO összevetés és jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 7; kontroll: 7.2;7.35;7.43; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell.
A-024 P1	Kapacitás és VM-elhelyezés Készítsen VM dependency-, placement-, capacity-, backup- és licence-tervet; végrehajtás nélkül. Eredmény: Migration/containment decision package.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	nincs rögzítve NEW after_dependency_completion	Elvárt evidencia: Kapacitásmodell, dependency map, test, rollback, licenc review és kockázatelfogadás. Forrás: SRC-004 A-022 A-029 (unverified_internal); család: 7;10;18; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-022, A-029.
A-026 P1	Legacy megőrzés Készítsen jogi megőrzési, adat-, alkalmazás-, export-, restore/read-test és migrációs döntési csomagot. Eredmény: Jóváhagyott retention/migration decision.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	nincs rögzítve NEW management_schedule	Elvárt evidencia: Jogi állásfoglalás, adatlista, export/restore/read test, owner approval. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 7;13;18; kontroll: —; EIR: Irodai FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény.

8. követelménycsalád

A családhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-016 P1	MFA Végezzen licenc- és technikai gap analysis-t, majd meglévő entitlementtel kockázatarányos privilegizált MFA pilotot. Eredmény: MFA gap analysis és pilot report.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Licencmátrix, pilot scope, siker/hiba napló, rollback és jóváhagyás. Forrás: SRC-008:p167,257,346 SRC-003:p3 (audited); család: 8; kontroll: 8.3; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-029.

9. követelménycsalád

A családhhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-013 P1	Incidenskezelés Formalizálja az incidens-életciklust, kontaktpontot, szerepköröket, playbookokat és hajtson végre tabletop gyakorlatot. Eredmény: Incidenskezelési terv és gyakorlatjegyzőkönyv.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Kontaktlista, ticket/timeline, döntések, lessons learned, javító akciók és résztvevői nyom. Forrás: SRC-008 (audited); család: 9; kontroll: 9.1;9.2;9.9;9.34; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt.

10. követelménycsalád

A családhhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-022 P0	Műszaki validáció Read-only módszerrel azonnal validálja a hivatkozott hostok, VM-ek, lemezek, RAID és backup állapotát; semmit ne módosítson. Eredmény: Aláírt technikai health snapshot és eltéréslista.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	nincs rögzítve NEW risk_trigger	Elvárt evidencia: Időbélyeges read-only export, RAID log, kapacitás, VM-lista, backup status és reviewer. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 10;18; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. Megjegyzés: A forrás állítása csak a validáció után minősíthető ténynek.
A-023 P0	Műszaki stabilizálás Készítsen freespace/backup-protection emergency change tervet; törlés vagy áthelyezés csak tulajdonosi jóváhagyással. Eredmény: Jóváhagyott emergency change plan vagy dokumentált no-action döntés.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	nincs rögzítve NEW after_dependency_completion	Elvárt evidencia: Pre/post metrika, backup proof, törlési/áthelyezési jóváhagyás, rollback. Forrás: SRC-004 A-022 (conditional); család: 10;18; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-022.

11. követelménycsalád

A családhhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-037 P1	Adathordozók védelme Készítsen adathordozó-leltárt, felelősségi rendet, hozzáférési, törlési, szállítási és újrahasználati minimumeljárást. Eredmény: Adathordozó-védelmi eljárás és nyilvántartás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Médialeltár, jóváhagyott törlési módszer, hozzáférési lista, mintajegyzőkönyv és megsemmisítési/újrahasználati bizonyíték. Forrás: SRC-008 (audited); család: 11; kontroll: 11.1;11.2;11.8;11.14; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt.

12. követelménycsalád

A családhhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-020 P0	Fizikai védelem Végezzen dokumentált helyszíni bejárást, rögzítse a költségmentes gyorsjavításokat, és készítsen kockázatalapú fizikai javítási tervet. Eredmény: Fizikai gap register és evidence csomag.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Checklist, dátumozott fotó, belépési lista, tesztjegyzőkönyv, intézkedési terv. Forrás: SRC-008 (audited); család: 12; kontroll: 12.1;12.2;12.6;12.17;12.22;12.31;12.33;12.40;12.42; EIR: Szervezet LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell.

13. követelménycsalád

A családhhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-040 P1	Biztonságtervezés Frissítse a három auditált EIR rendszerbiztonsági tervét egységes sablon szerint, függőségekkel, fenyegetésekkel, kontrolltestreszabással és review-ciklussal. Eredmény: Három jóváhagyott rendszerbiztonsági terv és közös sablon.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Verziózott tervek, EIR-owner és IBF jóváhagyás, dependency/threat mapping, változásnapló és megismertetési nyom. Forrás: SRC-008 (audited); család: 13; kontroll: 13.1;13.2;13.3;13.4;13.11; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-005, A-011, A-039.

14. követelménycsalád

A családhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-038 P1	Személyi biztonság Alakítson ki szerepkör-alapú személyi biztonsági folyamatot a belépéstől a kilépésig, HR/IT/jogi felelősségekkel és határidőkkel. Eredmény: Jóváhagyott personnel security és joiner-mover-leaver csomag.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Munkakör-besorolás, ellenőrzési szabály, checklist, hozzáférés-visszavonási SLA, nyilatkozat és mintafolyamat-evidencia. Forrás: SRC-008 (audited); család: 14; kontroll: 14.1;14.2;14.3;14.5;14.8;14.9;14.11;14.12;14.13; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-015.

15. követelménycsalád

A családhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-033 P1	Sérülékenységkezelés Definiálja a scope-ot, credentialed/non-intrusive módot, javítási SLA-t és használja először a meglévő eszközöket. Eredmény: Vulnerability assessment and remediation plan.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-09-24 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Scope, G3 approval, scan log, finding register, remediation ticket és retest. Forrás: SRC-008 (audited); család: 15;18; kontroll: 15.9;18.2; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt.
A-039 P1	Kockázatkezelés Egységesítse a kockázati módszertant, kockázati étvágyat, nyilvántartást, gazdákat, kezelési döntéseket és felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott risk methodology, risk register és treatment workflow.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-10 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Kockázati skála, elfogadási hatáskör, mintakockázatok, kezelési döntések, review log és vezetői jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 15; kontroll: 15.1;15.2;15.4;15.5;15.20; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-005, A-011.

16. követelménycsalád

A családhhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-029 P1	Licenc és támogatás Végezzen Windows Server, RDS, M365, Defender, virtualizáció és releváns alkalmazások entitlement/támogatási auditját. Eredmény: License entitlement and support matrix.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Szerződés/SAM export, host/core/VM/user mapping, support lifecycle és reviewer sign-off. Forrás: SRC-008;p182,185,271,274,361,364 SRC-004 (audited); család: 16; kontroll: 16.3;16.99; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell.
A-041 P1	Biztonságos beszerzés és életciklus Vezessen be security-by-procurement minimumkövetelményt, szerződéses checklistet, lifecycle/support gate-et és kivételkezelést. Eredmény: Jóváhagyott beszerzési biztonsági checklist és szerződéses követelményminta.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-09-09 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Kitöltött mintachecklist, szerződéses klauzulák, support/EOL döntés, kivétel és jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 16; kontroll: 16.1;16.2;16.3;16.7;16.8;16.15;16.99; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-010, A-021, A-029.

17. követelménycsalád

A családhhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-025 P1	Exchange függőség Készítsen teljes SMTP relay/client dependency leltárt és teszttervet minden migrációs döntés előtt. Eredmény: Exchange dependency register és tesztterv.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	nincs rögzítve NEW management_schedule	Elvárt evidencia: SMTP log minta, eszköz-/alkalmazásgazda sign-off, teszteredmény és rollback. Forrás: SRC-003;p1,3,7 SRC-004 (strategy_input); család: 17; kontroll: —; EIR: Irodai FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges.

19. követelménycsalád

A családhoz rendelt intézkedések, felelősök, határidők, bizonyítékok és függő döntések.

ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-021 P1	Ellátási lánc Készítsen beszállítói leltárt, kritikalitást, szerződéses kontroll-gapet és felülvizsgálati naptárt. Eredmény: Supplier risk register és review terv.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-09-09 NEW receipt_date_plus_days	Elvárt evidencia: Szerződéslista, kérdőív, kockázati döntés, hiánylista és review proof. Forrás: SRC-008;p101–112 SRC-003;p2 (audited); család: 19; kontroll: 19.1;19.4; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt.

8. Beadás előtti ellenőrzőlista

- ☐ A 42 intézkedés szakmai tartalma, felelőse, határideje, eredménye és evidenciája G1 review-n megfelelt.
- ☐ A függő konkrét dátumok és a 16 lejárt belső céldátum egyeztetése dokumentált.
- ☐ Az SRC-004 feltételes állítások validáltak vagy egyértelműen feltételesek maradtak.
- ☐ Az aláírt RACI, formális szerepkijelölések, vezetői szponzor és belső technikai kontrollgazda rendelkezésre áll.
- ☐ A jogi, adatvédelmi és információbiztonsági G2 review döntési rekordja rendelkezésre áll.
- ☐ A vezetői G4 jóváhagyás, a benyújtási csatorna és a jogosult benyújtó rögzített.
- ☐ A végleges DOCX/PDF változat védett SharePoint URI-ja és SHA-256 értéke rögzített.
- ☐ A kézi aláírással ellátott példány olvasható; a kézi aláírás teljes értékű elfogadását a D-031 baseline rögzíti.
- ☐ A benyújtási visszaigazolás és a címzett/hatósági átvételi igazolás megőrzési helye kijelölt.

9. Jóváhagyási és aláírási lap

Csak a fenti ellenőrzőlista teljes lezárása után írható alá.

G1 szakmai reviewer	Név: _____ Dátum: _____ Aláírás: _____
G2 jogi reviewer	Dr. Berta Brigitta Dátum: _____ Aláírás: _____
G2 IBF / biztonsági reviewer	Lángi Zoltán Dátum: _____ Aláírás: _____
Projektvezető	Kóczán Mónika Dátum: _____ Aláírás: _____
Végrehajtásért felelős	Pásztor András Dátum: _____ Aláírás: _____
G4 jóváhagyó	Lángi Zoltán Dátum: _____ Aláírás: _____

Jogosult benyújtó	Név: _____
	Dátum: _____
	Aláírás: _____

10. Végleges fájl és beadási evidencia

Végleges verzió	FÜGGŐ – emberi jóváhagyás után kitöltendő
Védett SharePoint URI	FÜGGŐ – végleges, aláírt fájl feltöltése után kitöltendő
SHA-256	FÜGGŐ – a feltöltött, változatlan végleges fájlról számítandó
Benyújtási azonosító	FÜGGŐ – hatósági benyújtás után kitöltendő
Átvételi igazolás URI	FÜGGŐ – beérkezés után kitöltendő