

metALCOM Zrt.

NIS2 helyreállítási cselekvési terv

Beadásra előkészített, formailag végleges tervezet

127 intézkedés • 19 követelménycsalád • határidő: 2026. szeptember 24.

FIGYELEM – A piros és sárga jelölésű elemek lezárásáig a dokumentum nem írható alá és nem nyújtható be végleges tervként.

Dokumentumállapot	PROPOSAL – G1/G2/G4 emberi jóváhagyásra vár
Verzió	1.0 – beadásra előkészített tervezet
Állapot dátuma	2026-08-19
Végrehajtásért felelős	Pásztor András
Jóváhagyó	Lángi Zoltán
Kanonikus beadási határidő	2026-09-24

Belső megfelelőségi és hatósági beadás-előkészítési dokumentum

Dokumentumkontroll

Forrás-nyilvántartás	data/actions.csv – 127 intézkedés
Forrás SHA-256	01443b5f8a2d8bd40d1ae032249f47c635d5ccbdb72d5948d2cc68e5b6005838
Dátumbaseline	data/project_dates.json
Dátumbaseline SHA-256	477f186a99ddc53da9dae6ab158c20789be3fb9fb2728855db50913380067196
Hatósági döntés	SRC-001 – 06-26- Audit_elrendelese_es_kapcsolodo_intezkedesek_20260626_06512779_alairt.pdf
Hatósági döntés SHA-256	9ecc9ac1761dc9a02c61a8b015b83b215312053c76194f088bea8ee89e1109f3
Védett forráshivatkozás	https://metalcom.sharepoint.com/sites/NIS2/Megosztott%20dokumentumok/NIS2_EVIDENCE/00_AUTHORITY/A-002/SRC-001__A-002__SIGNED-AUTHORITY-DECISION__v01__20260626.pdf
Kézhezvételi baseline	2026-06-26 – D-022/D-031 szerint elfogadott
Beadási határidő	2026-09-24
Következő ismétlődő audit célja	2027-09-30 (D-021); végső korlát: 2027-12-31
Minősítés	AI által előállított javaslat; csak emberi felülvizsgálat és aláírás után használható végleges dokumentumként.

Jelölések

PIROS – BLOKKOLÓ / LEJÁRT	Beadás előtt emberi döntés, evidencia vagy újraütemezés szükséges.
SÁRGA – FÜGGŐ	Nyitott végrehajtás, dátum, előfeltétel vagy feltételes forrás.
ZÖLD – IGAZOLT	Elfogadott döntési és evidenciarekord alapján lezárt tétel.

Tartalomjegyzék

Dokumentumkontroll	2
Jelölések	2
Tartalomjegyzék	2
1. Vezetői összefoglaló	4
Aktuális állapot	4
2. Hatókör, alapok és korlátok	4
3. Irányítás és szerepek	4
4. Beadás előtti kötelező függő elemek	5
5. Belső céldátumok ütemezési ellenőrzése	5
6. Végrehajtási kapuk	5
7. Részletes intézkedési terv	6
7.1 Követelménycsalád-lefedettség	6
7.2 Intézkedési törzsnyilvántartás	6

8. Beadás előtti ellenőrzőlista.....	134
9. Jóváhagyási és aláírási lap	134
10. Végleges fájl és beadási evidencia.....	135

A tartalomjegyzék Wordben a mezők frissítésével (Ctrl+A, F9) újraszámítható.

1. Vezetői összefoglaló

A terv célja, hogy a hatósági és auditmegállapításokra 19 követelménycsalád szerint, név szerinti felelőssel, határidővel, kézzelfogható eredménnyel és ellenőrizhető evidenciával adjon végrehajtható választ. A dokumentum a teljes 127 tételes nyilvántartást tartalmazza; a hiányzó emberi döntéseket nem rejti el, hanem külön jelöli.

127	19/19	0	94
INTÉZKEDÉS	KÖVETELMÉNYCSALÁD	HARD VALIDÁCIÓS HIBA	DÁTUMJÓVÁHAGYÁS

Aktuális állapot

- Lezárt: 1; folyamatban: 7; új: 119 intézkedés.
- 0 nyitott intézkedés belső céldátuma 2026-08-19-ig lejárt; ezekhez státusz- vagy újraütemezési döntés kell.
- A 2026-06-26-i kézhezvételi dátum elfogadott baseline; külön címzett kézbiztosítási igazolás nem áll rendelkezésre, ez nyilvántartott és elfogadott kockázat.
- A kanonikus beadási határidő 2026-09-24. A beadást csak jogosult ember végezheti el.

2. Hatókör, alapok és korlátok

- Kanonikus auditforrás: SRC-008, a hatóság felé beadott, aláírt Audit_Cert dokumentum; SRC-002 történeti archívum.
- Minden AI-kimenet javaslat: nem jóváhagyás, nem bizonyíték és nem helyettesíti a szakmai, jogi vagy vezetői döntést.
- Az unverified_internal forrásból származó műszaki állítások read-only ellenőrzésig feltételesek.
- Éles rendszer-, jogosultság-, hálózati vagy konfigurációváltozás csak külön G3 jóváhagyással végezhető.
- Fizetős megoldás csak a költségkapu teljes bemeneti csomagja és G5 döntés után indítható.

3. Irányítás és szerepek

Szerep	Név	Állapot / megjegyzés
IBF / szakmai felügyelet	Lángi Zoltán	FÜGGŐ: alkalmasság és formális kijelölési evidencia
Jogi reviewer	Dr. Berta Brigitta	G2 jogi review
Projektvezető	Kóczán Mónika	Koordináció
Technikai végrehajtó	Kollár Csaba / Serversystem Kft.	FÜGGŐ: belső metALCOM kontrollgazda
HR-kontrollgazda	Koncz Erika	HR és személyi biztonság
Fizikai védelem	Német Péter	Fizikai és környezeti kontrollok
Minden akció végrehajtási felelőse	Pásztor András	D-020 szerint
Minden akció jóváhagyója	Lángi Zoltán	D-020 szerint; összeférhetetlenségi korlátokkal
Vezetői szponzor	NINCS MEGNEVEZVE	FÜGGŐ – beadás előtt kijelölendő

4. Beadás előtti kötelező függő elemek

A következő pontok teljesítése nélkül a terv státusza nem lehet FINAL / APPROVED.

Azonosító	Kapcsolat	Lezárási feltétel
B-01	A-004	Finding-regiszter G1 mintavétel és név szerinti reviewer sign-off.
B-02	A-005 / A-043–A-127	A 85 új kontrollszintű intézkedés és mapping G1 owner review-ja; a hiányzó kontrollgazdák kijelölése.
B-03	A-036	Aláírt RACI, formális IBF-kijelölés, vezetői szponzor és belső infrastruktúra-/incidenskontroll-gazda.
B-04	Mind a 127 akció	A D-035 határidő-ütemezés teljes tervre vonatkozó G4 ellenőrzése.
B-05	A-022/A-024/A-026/A-027/A-028	Az SRC-004 állítások read-only validációja vagy kifejezett feltételes minősítése.
B-06	A-006/A-007	G1 szakmai, G2 biztonsági-jogi és G4 vezetői beadási jóváhagyás.
B-07	Végleges csomag	Aláírt végleges fájl, verzió, védett SharePoint URI és SHA-256.
B-08	Külső benyújtás	Jogosult benyújtó, benyújtási visszaigazolás és címzett/hatósági átvételi igazolás.

5. Belső céldátumok ütemezési ellenőrzése

A D-035 mind a 127 akcióhoz belső céldátumot rögzít. A 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60. nap 2027-08-01; az operatív utolsó munkanap 2027-07-30.

Akció	Eredeti dátum	Állapot	Szükséges emberi lépés
-------	---------------	---------	------------------------

6. Végrehajtási kapuk

Kapu	Jelentés	Állapot	Minimum eredmény
G1	Szakmai / kontrollgazdai review	FÜGGŐ	Findingok, mapping, hatókör, szakmai helyesség.
G2	Biztonsági és jogi review	FÜGGŐ	Határidők, adatkezelés, személyes adatok, jogi megfelelés.
G3	Éles végrehajtási engedély	Akcióként	Bármely éles rendszer- vagy konfigurációváltozás előtt.
G4	Vezetői / külső beadási jóváhagyás	FÜGGŐ	Aláírt végleges csomag, csatorna és jogosult benyújtó.
G5	Költség- és beszerzési döntés	Akcióként	Fizetős megoldás előtt teljes költségkapu-csomaggal.

7. Részletes intézkedési terv

Az alábbi mátrix a data/actions.csv kanonikus nyilvántartás teljes, 127 tételes tartalmát foglalja össze. A színezés az állapotot és a beadás előtti emberi teendőket mutatja; a dátumokat a D-035 jóváhagyott ütemezési szabálya rögzíti.

7.1 Követelménycsalád-lefedettség

A több családkhoz kapcsolódó intézkedés a törzsnyilvántartásban egyszer, az elsődleges családjánál jelenik meg; az alábbi kereszthivatkozás mind a 19 család teljes kapcsolati körét mutatja.

- 1. követelménycsalád:** A-001, A-002, A-003, A-004, A-005, A-006, A-007, A-008, A-009, A-010, A-011, A-012, A-030, A-031, A-032, A-034, A-035, A-036, A-042, A-043, A-044, A-045, A-046, A-047, A-048, A-049, A-050, A-051, A-052, A-053, A-054
- 2. követelménycsalád:** A-015, A-027, A-055, A-056, A-057, A-058, A-059, A-060, A-061, A-062, A-063, A-064
- 3. követelménycsalád:** A-014, A-065, A-066, A-067
- 4. követelménycsalád:** A-018, A-068, A-069, A-070, A-071
- 5. követelménycsalád:** A-018, A-072, A-073, A-074, A-075, A-076, A-077, A-078
- 6. követelménycsalád:** A-011, A-019, A-028, A-079, A-080, A-081, A-082, A-083, A-084
- 7. követelménycsalád:** A-017, A-024, A-026, A-085, A-086
- 8. követelménycsalád:** A-015, A-016, A-087, A-088, A-089, A-090, A-091, A-092, A-093, A-094, A-095
- 9. követelménycsalád:** A-013, A-096, A-097, A-098
- 10. követelménycsalád:** A-019, A-022, A-023, A-024, A-099, A-100, A-101
- 11. követelménycsalád:** A-037
- 12. követelménycsalád:** A-020, A-102
- 13. követelménycsalád:** A-026, A-040
- 14. követelménycsalád:** A-038
- 15. követelménycsalád:** A-033, A-039
- 16. követelménycsalád:** A-029, A-041, A-103, A-104
- 17. követelménycsalád:** A-025, A-027, A-028, A-034, A-105, A-106, A-107, A-108, A-109, A-110, A-111, A-112, A-113
- 18. követelménycsalád:** A-019, A-022, A-023, A-024, A-026, A-033, A-114, A-115, A-116, A-117, A-118
- 19. követelménycsalád:** A-021, A-119, A-120, A-121, A-122, A-123, A-124, A-125, A-126, A-127

7.2 Intézkedési törzsnyilvántartás

1. követelménycsalád A-001–A-001				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-001 PO	Irányítás Formálisan jelölje ki az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személyt, biztosítson hatáskört, erőforrást és helyettesítést. Eredmény: Aláírt kinevezés, munkaköri leírás, RACI és szervezeti ábra.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-31 IN_PROGRESS D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Aláírt dokumentumok, kihirdetési nyom, vezetői jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: 1.2; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: A D-027 alapján Lángi Zoltán a projekt folyamataiban kijelölt IBF. A formális kijelölés és alkalmasság védett evidenciája a DEF-005/DEF-006 szerint pótlendő; az akció nem DONE. D-035 ütemezés: W0; SIMPLE; céldátum 2026-08-31; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-002–A-002				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-002 PO	Hatósági határidő Rögzítse a 2026.06.26-i kézhezvétel bizonyítékának védett evidenciátári vagy iratkezelési hivatkozásját és reviewerét, majd véglegesítse a jóváhagyandó határidőnaptárt. Eredmény: Jóváhagyott receipt record és határidőnaptár.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-06-27 DONE D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Kézbessítési igazolás, receipt_date, reviewer és számítási napló. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Szervezet LEZÁRT NYILVÁNTARTÁSI TÉTEL – az elfogadott döntési és evidenciarekord szerint. Megjegyzés: A 2026-06-26-i baseline és a 2026-09-24-i határidő a D-022/D-031 alapján emberileg elfogadott. A kézzel aláírt G2/G4 rekord védett SharePoint URI-ja, SHA-256 értéke és reviewer-rekordja az EV-GOV-001-ben rögzített; a DEF-001 2026-07-29-én CLOSED_ACCEPTED. A külön címzett kézbesítési igazolás nem áll rendelkezésre, ennek hiánya a DEF-003 szerint NOT_AVAILABLE_ACCEPTED_RISK. D-035 ütemezés: HISTORICAL; SIMPLE; céldátum 2026-06-27; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-003–A-003				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-003 P0	Evidencia és repository Hozza létre a privát Git workspace-t, az védett evidenciatár taxonomiáját, elnevezési szabályt és hozzáférési csoportokat. Eredmény: Működő repository- és evidenciatár-struktúra.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-10-30 IN_PROGRESS D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Repository access list, evidenciatár-struktúra export/képernyőkép, naming convention, jóváhagyás. Forrás: SRC-008:p7 DERIVED (audited); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: Az EVIDENCE_STORAGE.md 0.4 tervezete és a config/evidence_store.example.json rögzíti a termékfüggetlen taxonómiát, fájlnévszabályt és logikai hozzáférési szerepeket. A tényleges védett URI, vállalati csoportok, owner, backup/restore próba és G2 jóváhagyás hiányzik; az akció nem DONE. D-035 ütemezés: W3; COMPLEX; céldátum 2026-10-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-004–A-004				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-004 P0	Auditfeldolgozás Validálja az audit finding-regisztert mintavétellel és kivétellistával; jelölje az emberileg ellenőrzött rekordokat. Eredmény: Emberileg ellenőrzött audit finding-regiszter és parser-hibajegy.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-31 IN_PROGRESS D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Mintavételi jegyzőkönyv, exception log, human_validated mező, reviewer sign-off. Forrás: SRC-008:p19–380 MACHINE_EXTRACT (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – a gépi finding-regiszter G1 mintavétele és reviewer sign-offja hiányzik. Megjegyzés: A 328 rekordos gépi regiszter és strukturális QA elkészült; 0 human_validated. A FINDING_REVIEW_2026-07-15.md szerinti G1 mintavétel és reviewer sign-off pótlendő. D-035 ütemezés: W0; SIMPLE; céldátum 2026-08-31; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-005–A-005				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-005 PO	Kontrolltérkép Térképezze a findingokat követelménycsaládhoz, kontrollhoz, EIR-hez, akcióhoz, emberi gazdához és evidenciatípushoz. Eredmény: Jóváhagyott control-action-evidence mapping.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-31 IN_PROGRESS D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Mapping review log, hiány- és duplikációlista, owner sign-off. Forrás: SRC-001:p2 SRC-008:p9–10 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – a 85 új, pontos kontrollszintű intézkedési javaslat és mapping G1 owner review-ja hiányzik. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004. Megjegyzés: A lefedettségpótlás után a 310 eltérés mindegyikéhez pontos kontrollszintű akciókapcsolat tartozik; a 13 UNMAPPED és 5 FAMILY_ONLY rekord mind Megfelelt értékelésű. A mapping 189 sora és a 85 új A-043–A-127 akció továbbra is PROPOSED; G1/G2 owner review, a findingok forrásvalidációja, a konkrét kontrollgazdák és céldátumok jóváhagyása pótlandó (DEF-036; COVERAGE_EXPANSION_G1_REVIEW_2026-08-18.md). D-035 ütemezés: W0; SIMPLE; céldátum 2026-08-31; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-006–A-006				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-006 P0	Hatósági cselekvési terv Készítse el a teljes hatósági cselekvési terv első tervezetét a 19 követelménycsalád szerint. Eredmény: Cselekvési terv tervezet.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-09-11 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Minden tételhez követelménycsalád, feladat, név szerinti felelős, dátum, deliverable, evidencia és forrás. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: 1.4; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – a végleges terv G1/G2/G4 felülvizsgálata és jóváhagyása még nem történt meg. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005, A-036. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W1; SIMPLE; céldátum 2026-09-11; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-007–A-007				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-007 PO	Hatósági cselekvési terv Végezze el a szakmai, jogi és vezetői felülvizsgálatot, majd ember nyújtsa be a jóváhagyott tervet. Eredmény: Benyújtott csomag és átvételi igazolás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-09-24 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Aláírt terv, jóváhagyási lánc, benyújtási és átvételi bizonyíték. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: 1.4; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-006. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W2; MODERATE; céldátum 2026-09-24; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-008–A-008				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-008 PO	Negyedéves beszámoló Hozza létre a beszámolósi naptár, adatvágás, sablon, felelős és jóváhagyási workflow tervezetét. Eredmény: Jóváhagyott riportnaptár és beszámolósablon.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-12-15 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Naptárbejegyzés, adatcut-off szabály, sablon, dry run és jóváhagyás. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: 1.4; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-006. Megjegyzés: A pontos negyedéves ütemezést jogi/IBF review erősítse meg. D-035 ütemezés: W4; SIMPLE; céldátum 2026-12-15; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-009–A-009				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-009 P1	Szabályzat-életciklus Alakítson ki szabályzatgazdát, review naptárt, esemény-triggerlistát, változásnaplót és kihirdetési evidenciát. Eredmény: Szabályzat-életciklus eljárás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-10-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Review log, verziótörténet, jóváhagyás, kihirdetés és megismerési nyom. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: 1.1; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W3; SIMPLE; céldátum 2026-10-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-010–A-010				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-010 P1	Erőforrás és költség Hozzon létre éves erőforrás- és költségtervet, kivétel- /halasztási naplót és purchase trigger folyamatot. Eredmény: Jóváhagyott erőforrásterv és exception log.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-10-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Budget extract, kapacitásterv, döntési napló, halasztási kockázat. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: 1.3; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W3; MODERATE; céldátum 2026-10-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-011–A-011				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-011 P0	EIR- és eszközleltár Frissítse az EIR-, eszköz-, adat-, tulajdonos-, helyszín- és függőségi leltárt. Eredmény: Jóváhagyott EIR/asset/dependency register.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-10-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Read-only exportok, tulajdonosi jóváhagyás, adatfolyam- és függőségi lista. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1;6; kontroll: 1.5;6.36; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: Az öt EIR security_class mezője explicit TBD-HUMAN; az Alap/Jelentős/Magas besorolást és kontrolltestreszabást az SRC-009 automatikus alkalmazása előtt emberileg igazolni kell (DEF-036). D-035 ütemezés: W3; SIMPLE; céldátum 2026-10-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-012–A-012				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-012 P0	Evidenciakezelés Vezesse be az evidence manifestet és acceptance workflow-t: forrás, dátum, EIR, kontroll, hash, készítő, reviewer, státusz. Eredmény: Működő evidence register és review workflow.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-12-15 IN_PROGRESS D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: védett belső URI-k, hash manifest, review log, visszautasítási okok. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-003. Megjegyzés: A data/evidence_register.csv, a validate-evidence CLI, a státuszworkflow és a tesztek elkészültek. Az induló regiszter üres; valós védett URI-val és emberi reviewerrel végrehajtott elfogadási/visszautasítási próba még szükséges, ezért az akció nem DONE. D-035 ütemezés: W4; SIMPLE; céldátum 2026-12-15; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-030–A-030				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-030 P1	Repeat audit Készítse el a jóváhagyott 2027.09.30-i belső céldátumhoz tartozó negyedéves readiness gate-eket és legalább egy mock audit ütemezését. Eredmény: Repeat-audit roadmap.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-10-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Jóváhagyott target, mock audit naptár, javítási buffer és auditor-procurement gate. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: A 2027.09.30-i belső céldátumot Lángi Zoltán 2026-07-14-én jóváhagyta; lásd D-021. D-035 ütemezés: W3; SIMPLE; céldátum 2026-10-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-031–A-031				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-031 PO	AI-irányítás Hirdesse ki az AI-adatminősítési, redakciós, forráshierarchia-, prompt-injection- és proposal-only szabályt. Eredmény: Jóváhagyott AI usage rule és felhasználói visszaigazolás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Policy note, acknowledgement, minta redakció, környezetengedély. Forrás: DERIVED_FROM_PROJECT_RISK (derived); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-032–A-032				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-032 P1	Agent QA és eval Hozzon létre helyi eval-harness-t és legalább 10 emberileg jóváhagyott gold case-t. Eredmény: Eval baseline, gold cases és defect log.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-12-15 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Tesztfutás, reviewed examples, trace/output, hibajegy és javítási kör. Forrás: DERIVED_FROM_PROJECT_RISK (derived); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W4; SIMPLE; céldátum 2026-12-15; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-034–A-034				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-034 P2	EIR scope Dokumentálja a két EIR scope-ját, tulajdonosát, assetjeit, függőségeit és következő audit/readiness tervét. Eredmény: EIR scope and readiness record.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: EIR definition, owner sign-off, asset/dependency list és döntési napló. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1;17; kontroll: —; EIR: Hálózat-kommunikációs;Biztonsági NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W6; MODERATE; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-035–A-035				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-035 P0	Forrásverzió-kezelés Rögzítse a D-025 szerinti G2 emberi review elfogadását. Eredmény: Jóváhagyott canonical source record.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-10-30 IN_PROGRESS D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: SRC-008 fájl, SHA-256, védett tárhivatkozás, aláírásstruktúra-metaadat, összehasonlítási jegyzőkönyv, D-025 és reviewer. Forrás: SRC-001 SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: Kanonikus fájl SHA-256: c347dc3139dd433ace098b6145f1ea5d043614dcfc7ed46f71e1b405c5058f. A projektgazda 2026-07-15-én az aláírás érvényességét emberileg megerősítette. A védett SharePoint-tárhivatkozás 2026-07-23-án rögzítve; az SRC-002 külön történeti archívumba került. A D-026 alapján a folyamat továbbhaladhat; a G2 reviewer-rekord a DEF-002 tétel szerint pótlendő, ezért az akció nem DONE. D-035 ütemezés: W3; SIMPLE; céldátum 2026-10-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-036–A-036				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-036 P0	Projektirányítás Jelölje ki a vezetői szponzort, projektvezetőt, IBF-et, jogi reviewert, kontrollgazdákat és minden P0 akció felelőseit/jóváhagyóját. Eredmény: Jóváhagyott projekt-RACI és kitöltött P0 owner/approver mezők.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-08-31 IN_PROGRESS D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Aláírt RACI, vezetői döntés, actions.csv review log. Forrás: DERIVED SRC-001:p2 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – az aláírt RACI, a formális szerepkijelölések és a kapcsolódó evidencia hiányzik. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-001. Megjegyzés: A D-027/PROJECT_RACI.md rögzíti a projektvezetőt, IBF-et, jogi reviewert és szakmai kontrollszerepeket. A vezetői szponzor és a belső infrastruktúra-/incidenskezelési kontrollgazda még TBD; az aláírt RACI és kapcsolódó evidencia a DEF-005/DEF-007 szerint pótlandó, ezért az akció nem DONE. D-035 ütemezés: W0; COMPLEX; céldátum 2026-08-31; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-042–A-042				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-042 P1	Folyamatos auditfelkészültség Tervezzen, pilotoljon és fokozatosan vezessen be local-first folyamatos auditfelkészültségi ügynököket, amely jóváhagyott read-only forrásokat értelmez, karbantartja a nyilvántartásokat, jegyzőkönyv- és intézkedéstervezeteket készít, határidőt figyel és kivételt terjeszt ember elé. Eredmény: Jóváhagyott agent-architektúra, fájlalapú pilot, runbook, approval queue és mérési riport.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Forrás- és jogosultságlista, futási auditlog, source_ref/confidence/review nyom, gold case és negatív teszt, téves riasztási és emberimunka-csökkentési metrika, kill switch próba. Forrás: DECISIONS.md:D-024 DERIVED (derived); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-003, A-005, A-012, A-031. Megjegyzés: Az ügynök nem fogadhat el evidenciát, nem zárhat akciót, nem küldhet be külső dokumentumot, nem költethet és nem változtathat éles rendszert emberi kapu nélkül. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-043–A-043				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-043 PO	Irányítás és programmenedzsment 1.6 – Biztonsági teljesítmény mérése: 1) A szervezetnek ki kell fejlesztenie az EIR-re vonatkozó biztonsági mérésének rendszerét. 2) A szervezetnek folyamatosan monitoroznia kell az általa meghatározott teljesítménymutatókat. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia és frissítenie kell az EIR biztonsági mérési rendszerét, hogy biztosítsa annak relevanciáját és hatékonyságát a változó kiberbiztonsági környezetben. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.6 – Biztonsági teljesítmény mérése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.6; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-044–A-044				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-044 P1	Irányítás és programmenedzsment 1.10 – Kockázatmenedzsment stratégia: 1) A szervezetnek ki kell dolgoznia egy átfogó kockázatkezelési stratégiát, amely tartalmazza a szervezet kockázattűrését, a kockázatok csökkentésének stratégiáit, az elfogadható kockázattértékelési módszertanokat, egy folyamatot a biztonsági kockázatok értékelésére az egész szervezeten belül, valamint a szervezet kockázattűrésével... 2) A kockázatkezelésért felelős személy összehangolja az információbiztonsági irányítási folyamatokat a stratégiai, operatív és költségvetési tervezési folyamatokkal. 3) Az érintett szervezet által meghatározott gyakorisággal és esetekben felülvizsgálja és frissíti a kockázatkezelési stratégiát, hogy meg tudjon felelni a szervezeti változásoknak. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.10 – Kockázatmenedzsment stratégia végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.10; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-045–A-045				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-045 PO	Irányítás és programmenedzsment 1.11 – Engedélyezési folyamatok meghatározása: 1) A szervezetnek engedélyezési folyamatokat kell létrehoznia az EIR-ek és azok működési környezetének biztonsági állapotának kezelésére. 2) A szervezetnek be kell illesztenie az engedélyezési folyamatokat a szervezet egészét átfogó kockázatkezelési keretrendszerbe. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell az engedélyezési folyamatokat, hogy nyomon követhesse és ellenőrizhesse a folyamatokat és az esetleges biztonsági eseményeket. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.11 – Engedélyezési folyamatok meghatározása végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.11; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-046–A-046				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-046 PO	Irányítás és programmenedzsment 1.12 – Szervezeti működés és üzleti folyamatok meghatározása: 1) A szervezetnek meg kell határoznia a szervezeti célokat és az alapfunkciókat, figyelembe véve az információbiztonságot és a szervezeti működésre, EIR-re, személyekre, más szervezetekre gyakorolt kockázatokat. 2) A szervezetnek meg kell határoznia a szervezeti célokból és alapfunkciókból adódó információvédelmi igényeket. 3) A szervezetnek meghatározott gyakorisággal felül kell vizsgálnia és módosítania a szervezeti célokat és az alapfunkciókat, hogy biztosítsa azok relevanciáját és hatékonyságát a változó környezeti és üzleti körülmények között. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.12 – Szervezeti működés és üzleti folyamatok meghatározása végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.12; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-047–A-047				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-047 PO	Irányítás és programmenedzsment 1.14 – Biztonsági személyzet képzése: 1) A szervezetnek meg kell határoznia azt a tudást, készségeket és képességeket, amelyekre szükség van a biztonsággal kapcsolatos feladatok elvégzéséhez. 2) A szervezetnek szerepkör-alapú képzési programokat kell kifejlesztenie azok számára, akik biztonsági szerep- és felelősségi köröket látnak el. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell a programban részt vevők előrehaladásáról és fejlődéséről, hogy biztosítsa a program hatékonyságát és folyamatos fejlesztését. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.14 – Biztonsági személyzet képzése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 7 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 7 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.14; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Koncz Erika – HR-kontrollgazda. Közreműködők: Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; céljeljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-048–A-048				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-048 PO	Irányítás és programmenedzsment 1.15 – Tesztelés, képzés és felügyelet: 1) A szervezetnek be kell vezetnie egy folyamatot, amely biztosítja, hogy az EIR-ekhez kapcsolódó biztonsági tesztelések, képzések és felügyeleti tevékenységek folyamatosan végrehajtásra kerüljenek. 2) A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy ezek a tevékenységek összehangoltak legyenek. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell a tesztelési, képzési és felügyeleti tevékenységeket, hogy biztosítsa a folyamatok átláthatóságát és a felelősséget. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.15 – Tesztelés, képzés és felügyelet végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.15; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-049–A-049				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-049 PO	Irányítás és programmenedzsment 1.16 – Szakmai csoportokkal és közösségekkel való kapcsolattartás: 1) A szervezetnek ki kell választania azokat a szakmai csoportokat és közösségeket, amelyekkel kapcsolatot kíván létrehozni. 2) Miután kiválasztotta a megfelelő csoportokat, a szervezetnek kapcsolatot kell létesítenie ezekkel a csoportokkal, és aktívan részt kell vennie a közösségek és csoportok tevékenységeiben. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell a biztonsági eseményeket, és rendszeresen felül kell vizsgálnia a naplót, hogy azonosítsa a potenciális problémákat és javítási lehetőségeket. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.16 – Szakmai csoportokkal és közösségekkel való kapcsolattartás végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.16; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-050–A-050				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-050 PO	Irányítás és programmenedzsment 1.17 – Fenyegetettség tudatosító program: 1) A szervezetnek először létre kell hoznia egy fenyegetettség tudatosító programot. 2) A szervezetnek ki kell dolgoznia egy stratégiát a fenyegetések felderítésére. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia és frissítenie kell a fenyegetettség tudatosító programját, hogy biztosítsa annak relevanciáját és hatékonyságát a folyamatosan változó fenyegetési környezetben. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.17 – Fenyegetettség tudatosító program végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 7 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 7 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.17; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Koncz Erika – HR-kontrollgazda. Közreműködők: Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-051–A-051				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-051 PO	Irányítás és programmenedzsment 1.19 – Kockázatmenedzsment keretrendszer: 1) A szervezetnek azonosítania és dokumentálnia kell a kockázatelemzést, kockázatkezelést és a kockázatok felügyeletét érintő feltételezéseit. 2) A szervezetnek meg kell osztania a kockázatkezelési tevékenység eredményeit a szervezet által meghatározott személyekkel. 3) A naplózás során az érintett szervezetnek figyelemmel kell kísérnie és dokumentálnia kell a kockázatkezelési tevékenységeket, beleértve a kockázatok azonosítását, értékelését, kezelését és felügyeletét. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.19 – Kockázatmenedzsment keretrendszer végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.19; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-052–A-052				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-052 PO	Irányítás és programmenedzsment 1.20 – Kockázatkezelésért felelős szerepkörök: 1) A szervezetnek ki kell jelölnie egy kockázatkezelésért felelős személyt. 2) A szervezetnek ki kell jelölnie egy kockázati vezetőt. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia és frissítenie kell a kockázatkezelési folyamatokat, hogy biztosítsa azok hatékonyságát és relevanciáját a változó kockázati környezetben. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.20 – Kockázatkezelésért felelős szerepkörök végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.20; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-053–A-053				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-053 PO	Irányítás és programmenedzsment 1.21 – Ellátási lánc kockázatmenedzsment stratégiája: 1) A szervezet kidolgoz egy, az egész szervezetre kiterjedő ellátási láncra vonatkozó kockázatkezelési stratégiát. 2) A szervezetnek meg kell fontolnia, hogy az ellátási láncra vonatkozó kockázatkezelési stratégiát beépíti a szervezeti kockázatkezelési stratégiájába. 3) A szervezet rendszeresen felülvizsgálja és frissíti az ellátási lánc kockázatkezelési stratégiáját a változások nyomon követése érdekében az általa meghatározott gyakorisággal. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.21 – Ellátási lánc kockázatmenedzsment stratégiája végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.21; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső ellátásilánc-/beszerzési kontrollgazda. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

1. követelménycsalád (folytatás) A-054–A-054				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-054 PO	Irányítás és programmenedzsment 1.23 – Folyamatos felügyeleti stratégia: 1) A szervezetnek ki kell dolgoznia egy stratégiát, amely meghatározza a felügyeleti tevékenységek gyakoriságát és módszereit, valamint a mérőszámokat, amelyek alapján a felügyeleti tevékenységek hatékonyságát értékelik. 2) A szervezetnek fen kell tartania kell egy programot, amely a felügyeleti stratégia szerint folyamatosan figyelemmel kíséri a mérőszámokat. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell a folyamatos felügyeleti tevékenységeket, hogy nyomon követhető legyen a felügyeleti tevékenységek hatékonysága és a védelmi intézkedések hatékonysága. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 1.23 – Folyamatos felügyeleti stratégia végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.23; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád A-015–A-015				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-015 P1	Identitás és hozzáférés Készítsen read-only stale/duplicate account és kritikus hozzáférési review-t, majd onboarding/offboarding eljárást. Eredmény: Access review csomag és jóváhagyott életciklus-eljárás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Read-only export, alkalmazásgazdai döntések, change ticket és visszaellenőrzés. Forrás: SRC-008:p116,205,295 SRC-003:p3 (audited); család: 2;8; kontroll: 2.2;8.1;8.2; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád (folytatás) A-027–A-027				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-027 P2	RDS szeparáció Tartsa fenn a szeparációt, amíg licenc-, banki/könyvelési kulcs-, workload- és kockázatelemzés nem igazolja az összevonást. Eredmény: RDS decision record.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: User/CAL mátrix, secret/key scope, teljesítményadat, kockázati sign-off. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 2;17; kontroll: —; EIR: Irodai FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád (folytatás) A-055–A-055				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-055 P1	Hozzáférés-felügyelet 2.1 – Szabályzat és eljárásrendek: 1) A szervezetnek gondoskodnia kell a hozzáférés-felügyeleti szabályzat és eljárásrendek kidolgozásával, dokumentálásával, jóváhagyásával, kiadásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 2) A szervezetnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a hozzáférés-felügyeleti szabályzatban foglaltak megfelelnek a szervezetre vonatkozó hatályos jogszabályoknak, irányelveknek, szabályozásoknak, szabványoknak és ajánlásoknak. 3) A szervezetnek felül kell vizsgálnia és szükség esetén frissítenie kell az aktuális hozzáférés-felügyeleti szabályzatot/szabályokat, illetve a kapcsolódó eljárásrendeket a szervezet által meghatározott gyakorisággal, valamint a szervezet által meghatározott események bekövetkezését követően. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 2.1 – Szabályzat és eljárásrendek végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM technikai kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád (folytatás) A-056–A-056				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-056 PO	Hozzáférés-felügyelet 2.15 – Hozzáférési szabályok érvényesítése: 1) A szervezetnek meg kell határoznia és dokumentálnia a logikai hozzáférési jogosultságokat az EIR-hez. 2) A szervezetnek létre kell hoznia egy szabályzatot, amely meghatározza, hogyan kell kezelni és érvényesíteni a logikai hozzáférési jogosultságokat az EIR-ben. 3) A szervezetnek naplóznia kell a logikai hozzáférési jogosultságok használatát az EIR-ben. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 2.15 – Hozzáférési szabályok érvényesítése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazda és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.15; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM technikai kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád (folytatás) A-057–A-057				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-057 P1	Hozzáférés-felügyelet 2.71 – Sikertelen bejelentkezési kísérletek: 1) A szervezetnek meghatározott esetszám korlátot kell alkalmaznia a felhasználó meghatározott időtartamon belül egymást követő sikertelen bejelentkezési kísérleteire. 2) A szervezetnek implementálnia kell egy olyan megoldást, amely képes nyomon követni és naplózni a sikertelen bejelentkezési kísérleteket. 3) A szervezetnek meghatározott időközönként, rendszeresen felül kell vizsgálnia és szükség esetén frissítenie kell a bejelentkezési kísérletekkel kapcsolatos intézkedéseket, így biztosítva azok hatékonyságát és naprakészségét. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 2.71 – Sikertelen bejelentkezési kísérletek végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt-vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.71; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM technikai kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád (folytatás) A-058–A-058				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-058 PO	Hozzáférés-felügyelet 2.75 – A rendszerhasználat jelzése: 1) Határozza meg az EIR-ek belépési felületén megjelenítendő, jogilag és információbiztonságilag jóváhagyott rendszerhasználati figyelmeztetés tartalmát. 2) Állítsa be a jóváhagyott figyelmeztetés megjelenítését minden alkalmazandó interaktív belépési ponton, még a hitelesítés vagy a hozzáférés engedélyezése előtt. 3) Dokumentálja a szövegváltozatot, a konfigurációt, a képernyőképes vagy konfigurációexport-alapú próbaeredményt és a felülvizsgálati ciklust. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 2.75 – A rendszerhasználat jelzése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.75; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM technikai kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád (folytatás) A-059–A-059				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-059 PO	Hozzáférés-felügyelet 2.88 – Azonosítás vagy hitelesítés nélkül engedélyezett tevékenységek: 1) A szervezetnek azonosítania kell azokat a felhasználói tevékenységeket, amelyeket az EIR-ben azonosítás vagy hitelesítés nélkül is végrehajthatnak. 2) A szervezetnek meg kell határoznia azokat a tevékenységeket, amelyek normál esetben azonosítást vagy hitelesítést igényelnek, de bizonyos körülmények között lehetővé teszik az azonosítási vagy hitelesítési mechanizmusok megkerülését. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia ezeket az azonosítást és hitelesítést nem igénylő felhasználói tevékenységeket, és amennyiben azok már nincsenek összhangban a szervezeti célokkal és az üzleti funkciókkal, meg kell szüntetnie azokat. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 2.88 – Azonosítás vagy hitelesítés nélkül engedélyezett tevékenységek végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.88; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM technikai kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád (folytatás) A-060–A-060				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-060 PO	Hozzáférés-felügyelet 2.100 – Távoli hozzáférés: 1) A szervezetnek ki kell dolgoznia és dokumentálnia kell az engedélyezett távoli hozzáférés minden egyes típusára vonatkozó használati korlátozásokat, a konfigurációs vagy csatlakozási követelményeket és az alkalmazási útmutatókat. 2) A szervezetnek titkosított magánhálózatokat (VPN-eket) kell használnia a távoli kapcsolatok bizalmasságának és integritásának megőrzése érdekében. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell, hogy mely felhasználók részére került engedélyezésre a távoli hozzáférés. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 2.100 – Távoli hozzáférés végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt-vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.100; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM technikai kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád (folytatás) A-061–A-061				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-061 P2	Hozzáférés-felügyelet 2.108 – Vezeték nélküli hozzáférés: 1) A szervezetnek konfigurációs követelményeket, kapcsolódási követelményeket és alkalmazási útmutatót kell kidolgoznia minden egyes vezeték nélküli hozzáférési típusra. 2) A szervezetnek engedélyezési eljárást kell lefolytatnia az EIR-hez való vezeték nélküli hozzáférés minden egyes típusára, mielőtt lehetővé tenné ezeket a kapcsolatokat. 3) A szervezetnek biztosítania kell, hogy a vezeték nélküli hozzáféréshez kapcsolódó biztonsági elvárásokat minden releváns személy megismerje és azokat be is tartsa. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 2.108 – Vezeték nélküli hozzáférés végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.108; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM technikai kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád (folytatás) A-062–A-062				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-062 PO	Hozzáférés-felügyelet 2.113 – Mobil eszközök hozzáférés-ellenőrzése: 1) A szervezetnek ki kell alakítania a konfigurációs követelményeket, kapcsolódási követelményeket és alkalmazási útmutatót a mobil eszközök számára, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a mobil eszközök az érintett szervezet által ellenőrzött területen kívül helyezkednek el. 2) A szervezetnek engedélykötelessé kell tennie a mobil eszközökkel történő kapcsolódást az EIR-hez. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia a kiadott engedélyeket, és a már nem szükséges engedélyeket vissza kell vonnia. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 2.113 – Mobil eszközök hozzáférés-ellenőrzése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.113; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM technikai kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád (folytatás) A-063–A-063				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-063 P1	Hozzáférés-felügyelet 2.115 – Külső elektronikus információs rendszerek használata: 1) A szervezetnek meg kell határoznia a felhasználási feltételeket a külső rendszerekkel kapcsolatban. 2) A szervezetnek bizalmi kapcsolatokat kell létrehoznia a külső rendszereket birtokló, üzemeltető vagy karbantartó szervezetekkel. 3) Ha a felhasználási feltételeket nem lehet meghatározni a külső rendszerek tulajdonosaival, a szervezet korlátozásokat vezethet be azokkal a személyekkel szemben, akik ezeket a külső rendszereket használják. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 2.115 – Külső elektronikus információs rendszerek használata végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.115; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM technikai kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

2. követelménycsalád (folytatás) A-064–A-064				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-064 PO	Hozzáférés-felügyelet 2.124 – Nyilvánosan elérhető tartalom: 1) A szervezetnek gondoskodnia kell a nyilvános információk közzétételével kapcsolatos feladatok ellátásról. 2) A szervezetnek tájékoztatást kell nyújtania a jogosult személyeknek annak érdekében, hogy képesek legyenek annak a megállapítására, hogy mely információk tehetők nyilvánosan elérhetővé. 3) A szervezetnek meghatározott gyakorisággal át kell tekintenie a nyilvánosan elérhető tartalmakat, hogy azok tartalmazznak-e nem nyilvános információkat. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 2.124 – Nyilvánosan elérhető tartalom végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.124; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM technikai kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

3. követelménycsalád A-014–A-014				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-014 P1	Tudatosság és képzés Készítsen minimum szerepkör-alapú képzési programot, tudásellenőrzést és bizonyítható nyilvántartást. Eredmény: Képzési terv, anyag, teszt és nyilvántartás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-12-15 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Jelenlét/átvétel, teszteredmény, anyagverzió, utánkövetés. Forrás: SRC-008 (audited); család: 3; kontroll: 3.1;3.13; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W4; SIMPLE; céldátum 2026-12-15; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

3. követelménycsalád (folytatás) A-065–A-065				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-065 PO	Tudatosság és képzés 3.2 – Biztonságtudatossági képzés: 1) A szervezetnek ki kell dolgoznia egy alap- és haladó szintű biztonságtudatossági képzést és azokat meg kell tartania a felhasználók számára, mely magában foglalja a felhasználók tudásszintjének mérését is. 2) A szervezetnek a biztonságtudatossági képzés tartalmát a szervezeti követelmények, a felhasználók által elérhető rendszerek, és a munkakörnyezet alapján (pl.: távmunka) kell meghatároznia. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell a biztonságtudatossági képzések lebonyolítását pl.: jelenléti ívek használata, automatikusan generált részvételi igazolás. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 3.2 – Biztonságtudatossági képzés végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 10 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott képzési terv és anyag, résztvevői nyilvántartás, tudásellenőrzés és felülvizsgálati rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 10 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 3; kontroll: 3.2; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Koncz Erika – HR-kontrollgazda. Közreműködők: Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

3. követelménycsalád (folytatás) A-066–A-066				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-066 PO	Tudatosság és képzés 3.4 – Biztonságtudatossági képzés – Belső fenyegetés: 1) A szervezetnek tisztában kell lennie azzal, hogy mi a belső fenyegetés és mik lehetnek annak potenciális jelei. 2) A szervezetnek törekednie kell a belső fenyegetések potenciális jeleinek felismerésére és meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, melyekkel igyekszik csökkenteni a fenyegetés mértékét vagy megszüntetni azt. 3) A szervezet a belső fenyegetéssel kapcsolatos tudnivalók oktatását megvalósíthatja személyre szabottan is, az érintettek szerepköre szerint. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 3.4 – Biztonságtudatossági képzés – Belső fenyegetés végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott képzési terv és anyag, résztvevői nyilvántartás, tudásellenőrzés és felülvizsgálati rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 3; kontroll: 3.4; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Koncz Erika – HR-kontrollgazda. Közreműködők: Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

3. követelménycsalád (folytatás) A-067–A-067				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-067 PO	Tudatosság és képzés 3.9 – Szerepkör alapú biztonsági képzés: 1) A szervezetnek szerepkör alapú biztonsági képzést kell biztosítania a felhasználóknak. 2) A kezdeti képzést követően a szervezetnek a vonatkozó hatályos jogszabályok, irányelvek, szabályozások, szabványok és ajánlások alapján meghatározott minimális gyakorisággal kell lefolytatnia a biztonságtudatossági képzéseket. 3) A szervezetnek be kell építenie a belső vagy külső biztonsági eseményekből levont tanulságokat a szerepköralapú biztonsági képzésekbe. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 3.9 – Szerepkör alapú biztonsági képzés végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott képzési terv és anyag, résztvevői nyilvántartás, tudásellenőrzés és felülvizsgálati rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 3; kontroll: 3.9; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Koncz Erika – HR-kontrollgazda. Közreműködők: Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

4. követelménycsalád A-018–A-018				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-018 P1	Naplózás és felügyelet Hozzon létre minimum log source matrixot, retentiont, hibariasztást és napi/heti review eljárást meglévő eszközökkel. Eredmény: Log source matrix, retention és review log.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Mintalog, alert teszt, review ticket, retention proof, exception log. Forrás: SRC-008 (audited); család: 4;5; kontroll: 4.2;4.3;4.5;4.7;4.13;5.15; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

4. követelménycsalád (folytatás) A-068–A-068				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-068 P1	Naplózás és elszámoltathatóság 4.1 – Szabályzat és eljárásrendek: 1) A szervezetnek gondoskodnia kell a naplózást és elszámoltathatóságot magában foglaló szabályzat és eljárásrendek kidolgozásával, dokumentálásával, jóváhagyásával, kiadásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 2) A szervezetnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a naplózást és elszámoltathatóságot magában foglaló szabályzatban foglaltak megfelelnek a szervezetre vonatkozó hatályos jogszabályoknak, irányelveknek, szabályozásoknak, szabványoknak és ajánlásoknak. 3) A szervezetnek felül kell vizsgálnia és szükség esetén frissítenie kell az aktuális naplózást és elszámoltathatóságot magában foglaló szabályzatot/szabályokat, illetve a kapcsolódó eljárásrendeket a szervezet által meghatározott gyakorisággal, valamint a szervezet által meghatározott események bekövetkezését követően. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 4.1 – Szabályzat és eljárásrendek végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: naplózási szabály, read-only konfigurációexport, mintanapló, megőrzési és hozzáférési ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 4; kontroll: 4.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM naplózási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

4. követelménycsalád (folytatás) A-069–A-069				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-069 PO	Naplózás és elszámoltathatóság 4.25 – Naplóinformációk védelme: 1) A szervezetnek biztosítani kell, hogy az EIR-ben végrehajtott tevékenységek sikeres ellenőrzéséhez szükséges összes információ rendelkezésre álljon pl.: naplóbejegyzések, naplófájlok beállításai, a vizsgálati jelentéseket és a személyazonosításra alkalmas információk. 2) A szervezetnek kiemelt figyelmet kell fordítania a naplóinformációk technikai védelmére. 3) A szervezetnek úgy kell beállítania az EIR-t, hogy amennyiben jogosulatlan hozzáférést, módosítást vagy a naplóinformációk törlését észleli, képes legyen értesítést küldeni a meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 4.25 – Naplóinformációk védelme végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: naplózási szabály, read-only konfigurációexport, mintanapló, megőrzési és hozzáférési ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 4; kontroll: 4.25; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM naplózási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

4. követelménycsalád (folytatás) A-070–A-070				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-070 P1	Naplózás és elszámoltathatóság 4.38 – A naplóbejegyzések megőrzése: 1) A szervezetnek meg kell határoznia a naplóbejegyzések megőrzésének időtartamát, figyelembe véve az adminisztratív, jogi, naplózási és egyéb működési szempontokat. 2) A szervezetnek biztosítania kell a naplóbejegyzések elérhetőségét az esetleges hatósági megkeresések esetére. 3) A szervezetnek standard válaszadási folyamatokat kell kidolgoznia a hatósági keresések kezelésére. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 4.38 – A naplóbejegyzések megőrzése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: naplózási szabály, read-only konfigurációexport, mintanapló, megőrzési és hozzáférési ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 4; kontroll: 4.38; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM naplózási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

4. követelménycsalád (folytatás) A-071–A-071				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-071 PO	Naplózás és elszámoltathatóság 4.40 – Naplóbejegyzések létrehozása: 1) Az EIR-nek képesnek kell lennie naplóbejegyzések generálni a "Naplózható események" pontban meghatározott előírásoknak megfelelően. 2) Az EIR-nek lehetővé kell tennie meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek, hogy kiválasszák, mely naplózható események legyenek naplózva az EIR egyes elemei által. 3) Az érintett szervezetnek biztosítania kell, hogy az EIR működése megfeleljen a fenti követelményeknek. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 4.40 – Naplóbejegyzések létrehozása végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: naplózási szabály, read-only konfigurációexport, mintanapló, megőrzési és hozzáférési ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 4; kontroll: 4.40; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM naplózási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; céltejlesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

5. követelménycsalád A-072–A-072				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-072 P1	Biztonsági értékelés és engedélyezés 5.1 – Szabályzat és eljárásrendek: 1) A szervezetnek gondoskodnia kell a biztonságértékelési szabályzat és eljárásrendek kidolgozásával, dokumentálásával, jóváhagyásával, kiadásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 2) A szervezetnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a biztonságértékelési szabályzatban foglaltak megfelelnek a szervezetre vonatkozó hatályos jogszabályoknak, irányelveknek, szabályozásoknak, szabványoknak és ajánlásoknak. 3) A szervezetnek felül kell vizsgálnia és szükség esetén frissítenie kell az aktuális biztonságértékelési szabályzatot/szabályokat, illetve a kapcsolódó eljárásrendeket a szervezet által meghatározott gyakorisággal, valamint a szervezet által meghatározott események bekövetkezését követően. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 5.1 – Szabályzat és eljárásrendek végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomkövetési rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

5. követelménycsalád (folytatás) A-073–A-073				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-073 P2	Biztonsági értékelés és engedélyezés 5.2 – Biztonsági értékelések: 1) A szervezetnek biztosítania kell, hogy a védelmi intézkedések értékelői rendelkezzenek a szükséges készségekkel és technikai szaktudással a hatékony értékelési tervek kialakításához és a rendszerspecifikus, hibrid, közös és programkezelési kontrollok értékeléséhez, amennyiben ez szükséges. 2) A szervezetnek értékelnie kell az EIR, illetve az EIR működési környezetét érintő védelmi intézkedéseket, beleértve az elsődleges és folyamatos engedélyezés, a folyamatos felügyelet, az éves értékelések, a rendszertervezés és fejlesztés, a rendszerbiztonsági tervezés és az rendszerfejlesztési életciklus részét. 3) A szervezetnek gondoskodnia kell az értékelések során feltárt kockázatok kezeléséről. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollokat. Eredmény: 5.2 – Biztonsági értékelések végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 7 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomkövetési rekord, kontrollgazda és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 7 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.2; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; MODERATE; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

5. követelménycsalád (folytatás) A-074–A-074				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-074 P0	Biztonsági értékelés és engedélyezés 5.4 – Biztonsági értékelések – Kiberbiztonsági audit: 1) Az SRC-010 hatályos követelménye és a hatósági/auditori feltételek alapján rögzítse az audit hatókörét, az érintett EIR-eket és az auditütemezést. 2) Ellenőrizze és dokumentálja az auditor jogosultságát, függetlenségét, szerződéses kereteit és a szükséges információátadást. 3) Őrizze meg a jóváhagyott auditjelentést, a javítási evidenciákat és a lezáró vezetői döntést védett tárban. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 5.4 – Biztonsági értékelések – Kiberbiztonsági audit végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomkövetési rekord, kontrollgazda és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.4; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az 5.4 kontroll részletesítése az SRC-010 hatályos baseline alapján készült; az SRC-009 elavult jogszabályi hivatkozása nem került át. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

5. követelménycsalád (folytatás) A-075–A-075				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-075 PO	Biztonsági értékelés és engedélyezés 5.7 – Információcsere: 1) A szervezetnek jóvá kell hagynia és szabályoznia kell az információcserét az EIR és más rendszerek között, összhangban a kapcsolódásokra és az információcserére vonatkozó biztonsági megállapodásokkal. 2) A szervezetnek minden egyes információcsere-megállapodás keretében dokumentálnia kell az EIR interfészeinek jellemzőit, biztonsági követelményeit, védelmi intézkedéseit és felelősségi körét. 3) A szervezetnek a kockázatok mértelegelése során figyelembe kell vennie azokat az EIR-eket is, amelyek ugyanabban a hálózatban találhatóak. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 5.7 – Információcsere végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 7 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomkövetési rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 7 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.7; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Kóczán Mónika. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

5. követelménycsalád (folytatás) A-076–A-076				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-076 PO	Biztonsági értékelés és engedélyezés 5.12 – Engedélyezés: 1) A szervezetnek gondoskodnia kell az olyan engedélyezési folyamattal kapcsolatos feladatok ellátásáról, mely az EIR-ért felel. 2) A szervezetnek gondoskodnia kell az olyan engedélyezési folyamattal kapcsolatos feladatok ellátásáról, mely a szervezeti EIR-ekre vonatkozó közös, más EIR-ekből áthozott (átörökölt) biztonsági követelmények elfogadásáért felel. 3) A szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie a folyamatokról és az engedélyezési döntésekről, annak érdekében, hogy bizonyítékot tudjon szolgáltatni a folyamatos felügyeleti programokból származó eredményekről. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 5.12 – Engedélyezés végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomkövetési rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.12; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

5. követelménycsalád (folytatás) A-077–A-077				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-077 PO	Biztonsági értékelés és engedélyezés 5.18 – Folyamatos felügyelet – Kockázatmonitorozás: 1) A szervezetnek meg kell határoznia a szervezeti kockázattűrési szintjét, ami a kockázatmonitorozás szükséges bementi információja. 2) A szervezetnek be kell vezetnie egy hatékonyság ellenőrzési rendszert, amely meghatározza a bevezetett kockázatkezelési válasz intézkedések folyamatos hatékonyságát. 3) A szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie a fent említett lépések végrehajtásáról és az eredményekről, hogy biztosítsa a folyamatos felügyeletet és a kockázatkezelési stratégia hatékonyságának értékelését. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 5.18 – Folyamatos felügyelet – Kockázatmonitorozás végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomkövetési rekord, kontrollgazda és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.18; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

5. követelménycsalád (folytatás) A-078–A-078				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-078 PO	Biztonsági értékelés és engedélyezés 5.25 – Belső rendszerkapcsolatok: 1) A szervezet minden belső kapcsolat esetében dokumentálja az interfész jellemzőit, a biztonsági követelményeket, továbbá a kommunikációban részt vevő információ jellegét. 2) A szervezet leltárt készít azon kategóriákból, melyekbe a belső rendszerkapcsolatok az egyedi jellemzőik alapján rendezhetők. 3) A szervezet rendszeresen felülvizsgálja a különböző kategóriákat és szükség esetén módosítja a belső rendszerkapcsolat, valamint az érintett rendszerelemek felé támasztott elvárásokat, vagy eltávolítja azokat. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 5.25 – Belső rendszerkapcsolatok végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomkövetési rekord, kontrollgazda és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.25; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Lángi Zoltán – IBF/szakmai kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kóczán Mónika; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

6. követelménycsalád A-019–A-019				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-019 P1	Konfiguráció, patch, karbantartás Vezessen be baseline-, patch-, karbantartási- és változásnaptárt bizonyítékokkal, kivétel- és rollback-kezeléssel. Eredmény: Jóváhagyott maintenance/patch/change workflow.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Baseline export, patch report, change ticket, exception, rollback proof. Forrás: SRC-008 (audited); család: 6;10;18; kontroll: 6.1;6.2;10.1;18.2; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

6. követelménycsalád (folytatás) A-028–A-028				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-028 P2	AD/DHCP konszolidáció Csak assessmentet készítsen szerepkör, HA, site, DNS/DHCP, backup, licenc és rollback vizsgálattal. Eredmény: AD/DHCP consolidation assessment.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Current role export, failure scenario, test plan, licenc- és rollback-hatás. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 6;17; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

6. követelménycsalád (folytatás) A-079–A-079				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-079 PO	Konfigurációkezelés 6.15 – Biztonsági hatásvizsgálatok: 1) A szervezetnek a megfelelően képzett felelősök bevonásával el kell végeznie a hatásvizsgálatot. 2) A hatásvizsgálatoknak magukban kell foglalniuk a biztonsági tervek, szabályzatok és eljárások áttekintését a követelmények tisztázása végett, valamint az EIR tervezési dokumentációjának és üzemeltetési eljárásainak áttekintését. 3) A változások bevezetése előtt a szervezet felülvizsgálja a tervezett változásokat és elemzi azok kockázatait, illetve információbiztonsági hatásait. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 6.15 – Biztonsági hatásvizsgálatok végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.15; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM konfigurációkezelési kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

6. követelménycsalád (folytatás) A-080–A-080				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-080 PO	Konfigurációkezelés 6.18 – A változtatásokra vonatkozó hozzáférés korlátozások: 1) A szervezet meghatározza azokat a fizikai és logikai hozzáférési korlátozásokat, amelyek az EIR változásaihoz kapcsolódnak. 2) A szervezetnek dokumentálnia kell a korlátozásokat. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia és frissítenie kell a hozzáférési korlátozásokat, hogy biztosítsa azok relevanciáját és hatékonyságát. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 6.18 – A változtatásokra vonatkozó hozzáférés korlátozások végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.18; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM konfigurációkezelési kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

6. követelménycsalád (folytatás) A-081–A-081				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-081 P0	Konfigurációkezelés 6.23 – Konfigurációs beállítások: 1) A szervezetnek meg kell határoznia a szervezeti szintű, egységes konfigurációs elvárásokat, melyeket dokumentálnia is kell. 2) A szervezetnek a szervezeti szinten meghatározott konfigurációs elvárásokból kell származtatnia az elektronikus információs rendszerelemekben alkalmazott biztonsági konfigurációs beállításokat. 3) A szervezet figyelemmel kíséri és ellenőrzi a konfigurációs beállítások változásait a szervezeti szabályzatokkal és eljárásokkal összhangban. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 6.23 – Konfigurációs beállítások végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.23; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM konfigurációkezelési kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

6. követelménycsalád (folytatás) A-082–A-082				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-082 P1	Konfigurációkezelés 6.26 – Legszűkebb funkcionalitás: 1) A szervezetnek úgy kell konfigurálnia az EIR-t, hogy az csak az ügy- és üzletmenet szempontjából létfontosságú szolgáltatásokat nyújtsa. 2) A szervezet határozza meg a tiltott vagy korlátozott funkciókat, portokat, protokollokat, szoftvereket és szolgáltatásokat. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell az EIR konfigurációját és ebben szerepeltetnie kell a tiltott vagy korlátozott funkciókat, portokat, protokollokat, szoftvereket és szolgáltatásokat. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 6.26 – Legszűkebb funkcionalitás végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.26; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM konfigurációkezelési kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; céljeljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

6. követelménycsalád (folytatás) A-083–A-083				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-083 PO	Konfigurációkezelés 6.47 – A szoftverhasználat korlátozásai: 1) A szervezetnek biztosítani kell, hogy csak olyan szoftvereket és kapcsolódó dokumentációkat használjon, amelyek megfelelnek a szerződéses elvárásoknak és a szerzői jogi vagy más jogszabályi előírásoknak. 2) A szervezetnek nyomon kell követnie a mennyiségi licenc alá eső szoftverek és a kapcsolódó dokumentációk használatát. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia ezeket a folyamatokat, hogy biztosítsa, hogy továbbra is megfelelnek a követelményeknek. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 6.47 – A szoftverhasználat korlátozásai végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.47; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM konfigurációkezelési kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

6. követelménycsalád (folytatás) A-084–A-084				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-084 P1	Konfigurációkezelés 6.49 – Felhasználó által telepített szoftver: 1) A szervezetnek meg kell határoznia a szoftvertelepítéssel kapcsolatos szervezetre érvényes követelményeket, melyeknek tartalmaznia kell a felhasználók lehetőségeit a szoftvertelepítéssel kapcsolatban, valamint a szoftvertelepítéssel kapcsolatos engedélyezett és tiltott tevékenységeket. 2) A szervezetnek figyelembe kell vennie a szoftvertelepítéssel kapcsolatos szervezetre érvényes követelmények kidolgozásakor, hogy a felhasználók privilegizált jogosultság nélkül is képesek lehetnek telepíteni hordozható (portable) programokat. 3) A szervezetnek meghatározott gyakorisággal ellenőriznie kell a szabályok betartását. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 6.49 – Felhasználó által telepített szoftver végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.49; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM konfigurációkezelési kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

7. követelménycsalád A-017–A-017				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-017 PO	Mentés és helyreállítás Határozza meg a backup scope/RPO/RTO mátrixot és hajtson végre dokumentált restore tesztet kritikus EIR mintán. Eredmény: Backup matrix és restore test report.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Job log, helyreállított objektum/rendszer, időtartam, hiba, RPO/RTO összevetés és jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 7; kontroll: 7.2;7.35;7.43; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

7. követelménycsalád (folytatás) A-024–A-024				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-024 P1	Kapacitás és VM-elhelyezés Készítsen VM dependency-, placement-, capacity-, backup- és licence-tervet; végrehajtás nélkül. Eredmény: Migration/containment decision package.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-07-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Kapacitásmodell, dependency map, test, rollback, licenc review és kockázatfogadás. Forrás: SRC-004 A-022 A-029 (unverified_internal); család: 7;10;18; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-022, A-029. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W8; PROCUREMENT_GATED; céldátum 2027-07-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

7. követelménycsalád (folytatás) A-026–A-026				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-026 P1	Legacy megőrzés Készítsen jogi megőrzési, adat-, alkalmazás-, export-, restore/read-test és migrációs döntési csomagot. Eredmény: Jóváhagyott retention/migration decision.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Jogi állásfoglalás, adatlista, export/restore/read test, owner approval. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 7;13;18; kontroll: —; EIR: Irodai FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

7. követelménycsalád (folytatás) A-085–A-085				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-085 P1	Üzletmenet-folytonosság és helyreállítás 7.1 – Szabályzat és eljárásrendek: 1) A szervezetnek ki kell dolgoznia és dokumentálnia kell egy üzletmenet-folytonossági szabályzatot, amely tartalmazza a szervezeti-, folyamat és rendszerszintű követelményeket. 2) A szabályzatnak összhangban kell lennie a szervezetre vonatkozó, hatályos jogszabályokkal, irányelvekkel, szabályozásokkal, szabványokkal és ajánlásokkal. 3) A szervezetnek felül kell vizsgálnia és frissítenie kell az aktuális üzletmenet-folytonossági szabályzatot és az üzletmenet-folytonossági eljárásokat és eljárásrendet a szervezet által meghatározott gyakorisággal és a szervezet által meghatározott események bekövetkezését követően. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 7.1 – Szabályzat és eljárásrendek végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott folytonossági eljárás, képzési vagy gyakorlatjegyzőkönyv, eredmény és javítási napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 7; kontroll: 7.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Kóczán Mónika – folytonossági kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

7. követelménycsalád (folytatás) A-086–A-086				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-086 PO	Üzletmenet-folytonosság és helyreállítás 7.10 – A folyamatos működésre felkészítő képzés: 1) A szervezetnek folyamatos működésre felkészítő képzést kell biztosítani az EIR felhasználói számára, amely képzés a felhasználók szerepkörének vagy felelősségi körének megfelelő. 2) A képzést a szerepkörbe vagy felelősségbe kerülésüket követő meghatározott időn belül kell elvégezni. 3) A szervezetnek meghatározott gyakorisággal vagy meghatározott eseményeket követően felül kell vizsgálnia és frissítenie a folyamatos működésre felkészítő képzés tartalmát. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 7.10 – A folyamatos működésre felkészítő képzés végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott folytonossági eljárás, képzési vagy gyakorlatjegyzőkönyv, eredmény és javítási napló, kontrollgazda és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 7; kontroll: 7.10; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Kóczán Mónika – folytonossági kontrollgazda-jelölt. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

8. követelménycsalád A-016–A-016				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-016 P1	MFA Végezzen licenc- és technikai gap analysis-t, majd meglévő entitlementtel kockázatarányos privilegizált MFA pilotot. Eredmény: MFA gap analysis és pilot report.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-07-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Licencmátrix, pilot scope, siker/hiba napló, rollback és jóváhagyás. Forrás: SRC-008:p167,257,346 SRC-003:p3 (audited); család: 8; kontroll: 8.3; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-029. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W8; PROCUREMENT_GATED; céldátum 2027-07-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

8. követelménycsalád (folytatás) A-087–A-087				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-087 PO	Azonosítás és hitelesítés 8.7 – Azonosítás és hitelesítés (felhasználók) – Hozzáférés a fiókokhoz – Visszajátszás elleni védelem: 1) A szervezetnek meg kell határoznia, hogy mely fiókokat tekinti privilegizátnak és melyeket nem. 2) A szervezetnek implementálnia kell a visszajátszás elleni védelmet biztosító hitelesítési mechanizmusokat. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia és frissítenie kell a hitelesítési mechanizmusokat, hogy biztosítsa, hogy azok naprakészek és hatékonyak maradnak a visszajátszás elleni védekezésben. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 8.7 – Azonosítás és hitelesítés (felhasználók) – Hozzáférés a fiókokhoz – Visszajátszás elleni védelem végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.7; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM IAM-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

8. követelménycsalád (folytatás) A-088–A-088				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-088 PO	Azonosítás és hitelesítés 8.14 – Azonosító kezelés: 1) A szervezetnek meg kell határoznia azokat a személyeket vagy szerepköröket, akik jogosultak az egyéni, csoport, szerepkör vagy eszköz azonosítók kiosztására. 2) A szervezetnek ki kell választania egy azonosítót, amely azonosítja az egyént, csoportot, szerepkört, szolgáltatást vagy eszközt. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell az azonosítók kiosztását és használatát, hogy nyomon követhető legyen az azonosítók használata és a hozzájuk rendelt személyek, csoportok, szerepkörök, szolgáltatások és eszközök. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 8.14 – Azonosító kezelés végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.14; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM IAM-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

8. követelménycsalád (folytatás) A-089–A-089				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-089 PO	Azonosítás és hitelesítés 8.21 – A hitelesítésre szolgáló eszközök kezelése: 1) A szervezet számba veszi és dokumentálja azon rendszereket, melyek elérése hitelesítő eszközhöz kötött. 2) A szervezet számba veszi és dokumentálja azon egyéneket, csoportokat, szerepköröket, szolgáltatásokat vagy eszközök identitását, akik hitelesítő eszközöket kaphatnak. 3) A szervezet létrehozza a hitelesítő eszközök kezelésének szabályzatát. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 8.21 – A hitelesítésre szolgáló eszközök kezelése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.21; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM IAM-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

8. követelménycsalád (folytatás) A-090–A-090				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-090 PO	Azonosítás és hitelesítés 8.22 – A hitelesítésre szolgáló eszközök kezelése – Jelszó alapú hitelesítés: 1) A szervezet fenntartja a gyakran használt, könnyen kitalálható vagy kompromittált jelszavak listáját, és ezt a listát a szervezet által meghatározott gyakorisággal frissíti. 2) Ellenőrzi, hogy a felhasználók által létrehozott vagy módosított jelszavak szerepelnek-e a gyakran használt, könnyen kitalálható vagy kompromittált jelszavak listáján. 3) Dokumentálja és rendszeres időközönként felülvizsgálja a jelszókezelési folyamatokat, hogy biztosítsa a szabályok betartását és az esetleges szabálytalanságok azonnali észlelését. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 8.22 – A hitelesítésre szolgáló eszközök kezelése – Jelszó alapú hitelesítés végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 9 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 9 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.22; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM IAM-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

8. követelménycsalád (folytatás) A-091–A-091				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-091 PO	Azonosítás és hitelesítés 8.36 – Hitelesítési információk visszajelzésének elrejtése: 1) A szervezetnek először meg kell határoznia, hogy mely eszközök esetében jelentős a jogosulatlan személyek általi hitelesítési információ felfedezésének és kihasználásának veszélye. 2) A szervezetnek ki kell választania a megfelelő módszert a visszacsatolás elrejtésére. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia és frissítenie kell a hitelesítési visszacsatolás elrejtésének módszerét, hogy biztosítsa a folyamatos védelmet a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 8.36 – Hitelesítési információk visszajelzésének elrejtése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.36; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM IAM-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

8. követelménycsalád (folytatás) A-092–A-092				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-092 PO	Azonosítás és hitelesítés 8.37 – Hitelesítés kriptográfiai modul esetén: 1) A szervezetnek meg kell határoznia, hogy milyen kriptográfiai modul hitelesítési mechanizmusokat kíván alkalmazni. 2) A szervezetnek implementálnia kell ezeket a mechanizmusokat az EIR-en belül. 3) A szervezetnek biztosítania kell, hogy a kriptográfiai modul hitelesítési mechanizmusai megfelelnek a hatályos törvényeknek, szabályzatoknak és szabványoknak. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 8.37 – Hitelesítés kriptográfiai modul esetén végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.37; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM IAM-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

8. követelménycsalád (folytatás) A-093–A-093				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-093 PO	Azonosítás és hitelesítés 8.38 – Azonosítás és hitelesítés (szervezeten kívüli felhasználók): 1) A szervezetnek meg kell határoznia, kiket tekint nem szervezeti felhasználóknak. 2) A szervezetnek biztosítania kell, hogy a nem szervezeti felhasználók egyedileg azonosíthatók és hitelesíthetők legyenek az EIR-ben. 3) A szervezetnek naplóznia kell a nem szervezeti felhasználók tevékenységét és az ő nevükben futó folyamatokat az EIR-ben. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 8.38 – Azonosítás és hitelesítés (szervezeten kívüli felhasználók) végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.38; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM IAM-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

8. követelménycsalád (folytatás) A-094–A-094				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-094 P1	Azonosítás és hitelesítés 8.39 – Azonosítás és hitelesítés (szervezeton kívüli felhasználók) – Meghatározott azonosítási profilok használata: 1) A szervezetnek meg kell határoznia az azonosítási profilokat, amelyeket az azonosítási folyamat során alkalmazni kíván. 2) A szervezetnek biztosítania kell, hogy választott és használt nyílt személyazonosság-kezelési szabvány életképes, megbízható, fenntartható és interoperábilis más rendszerekkel, rendszerelemekkel. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia és frissítenie kell a meghatározott azonosítási profilokat az EIR-ben, annak érdekében, hogy biztosítsa azok folyamatos megfelelőségét. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 8.39 – Azonosítás és hitelesítés (szervezeton kívüli felhasználók) – Meghatározott azonosítási profilok használata végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.39; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM IAM-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

8. követelménycsalád (folytatás) A-095–A-095				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-095 P1	Azonosítás és hitelesítés 8.43 – Újrahitelesítés: 1) A szervezetnek meg kell határoznia azokat a körülményeket vagy helyzeteket, amikor újrahitelesítést kér az egyénektől. 2) A szervezetnek szabályoznia kell az újrahitelesítést, melynek során meghatározza az újrahitelesítési eljárásokat és kritériumokat. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia és frissítenie kell az újrahitelesítésre vonatkozó szabályzatát és eljárásrendjeit annak érdekében, hogy biztosítsa azok hatékonyságát és aktualitását. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 8.43 – Újrahitelesítés végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.43; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM IAM-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

9. követelménycsalád A-013–A-013				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-013 P1	Incidentskezelés Formalizálja az incidens-életciklust, kontaktpontot, szerepköröket, playbookokat és hajtson végre tabletop gyakorlatot. Eredmény: Incidentskezelési terv és gyakorlatjegyzőkönyv.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Kontaktlista, ticket/timeline, döntések, lessons learned, javító akciók és résztvevői nyom. Forrás: SRC-008 (audited); család: 9; kontroll: 9.1;9.2;9.9;9.34; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

9. követelménycsalád (folytatás) A-096–A-096				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-096 PO	Biztonsági események kezelése 9.25 – A biztonsági események nyomonkövetése: 1) A szervezetnek létre kell hoznia egy eljárásrendet, amely meghatározza, hogyan kell nyomon követni és dokumentálni a biztonsági eseményeket. 2) A biztonsági eseményekkel kapcsolatos információk számos forrásból szerezheti be az érintett szervezet, beleértve a hálózat monitorozását, a biztonsági eseményekről készült jelentéseket, a biztonsági eseményeket kezelő csapatokat, a felhasználói panaszokat, a beszállítói partnereket, a naplók monitorozását, a fizikai hozzáférés... 3) A szervezetnek biztosítania kell, hogy a személyzet megfelelően képzett és felkészült, annak érdekében, hogy a biztonsági eseményeket nyomon követése és dokumentálása megfelelő legyen. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 9.25 – A biztonsági események nyomonkövetése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott eljárás, eseményjegy, értesítési vagy eskalációs nyom, gyakorlat és lessons-learned rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 9; kontroll: 9.25; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM incidenskezelési kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

9. követelménycsalád (folytatás) A-097–A-097				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-097 PO	Biztonsági események kezelése 9.27 – A biztonsági események jelentése: 1) A szervezetnek olyan szabályzatot kell alkotnia vagy meglévő szabályzatai valamelyikébe (pl. 2) A szervezetnek biztosítania kell, hogy a személyek megfelelő képzést kapjanak a biztonsági események felismerésére és jelentésére. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell a biztonsági eseményeket, beleértve a jelentett eseményeket, a megtett intézkedéseket és a következményeket. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 9.27 – A biztonsági események jelentése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott eljárás, eseményjegy, értesítési vagy eskalációs nyom, gyakorlat és lessons-learned rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 9; kontroll: 9.27; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM incidenskezelési kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

9. követelménycsalád (folytatás) A-098–A-098				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-098 PO	Biztonsági események kezelése 9.31 – Segítségnyújtás a biztonsági események kezeléséhez: 1) A szervezetnek létre kell hoznia egy helpdesk szolgáltatói és támogatási csoportot, amely támogatást nyújt az EIR felhasználóinak a biztonsági események kezelésében. 2) A szervezetnek be kell vezetnie egy jegykezelő rendszert, amely lehetővé teszi a biztonsági események kezeléséhez köthető jegyek megnyitását és nyomon követését. 3) A szervezetnek folyamatosan felül kell vizsgálnia és szükség esetén frissítenie kell a biztonsági események kezelésére és jelentésére vonatkozó szabályzatait és eljárásrendjeit annak érdekében, hogy hatékony támogassa az EIR felhasználóit a biztonsági események bejelentésében. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 9.31 – Segítségnyújtás a biztonsági események kezeléséhez végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott eljárás, eseményjegy, értesítési vagy eskalációs nyom, gyakorlat és lessons-learned rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 9; kontroll: 9.31; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM incidenskezelési kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán; Dr. Berta Brigitta szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

10. követelménycsalád A-022–A-022				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-022 P0	Műszaki validáció Read-only módszerrel azonnal validálja a hivatkozott hostok, VM-ek, lemezek, RAID és backup állapotát; semmit ne módosítson. Eredmény: Aláírt technikai health snapshot és eltéréslista.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Időbélyeges read-only export, RAID log, kapacitás, VM-lista, backup status és reviewer. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 10;18; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. Megjegyzés: A forrás állítása csak a validáció után minősíthető ténynek. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

10. követelménycsalád (folytatás) A-023–A-023				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-023 PO	Műszaki stabilizálás Készítsen freespace/backup-protection emergency change tervet; törlés vagy áthelyezés csak tulajdonosi jóváhagyással. Eredmény: Jóváhagyott emergency change plan vagy dokumentált no-action döntés.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Pre/post metrika, backup proof, törlési/áthelyezési jóváhagyás, rollback. Forrás: SRC-004 A-022 (conditional); család: 10;18; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-022. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

10. követelménycsalád (folytatás) A-099–A-099				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-099 PO	Karbantartás 10.2 – Szabályozott karbantartás: 1) A szervezet ütemezi, dokumentálja és felülvizsgálja a rendszerelemek karbantartásának, javításának és cseréjének nyilvántartásait a gyártó vagy szállító specifikációi és az érintett szervezet követelményei szerint. 2) A szervezetnek jóvá kell hagyja és ellenőriznie kell az összes karbantartási tevékenységet, függetlenül attól, hogy azt a helyszínen vagy távolról végzik-e, és hogy az EIR-t vagy a rendszerelemeket a helyszínen szervelizik-e, vagy más helyszínre szállítják. 3) A szervezet figyelembe veszi az információs rendszerek tartalék alkatrészeinek beszerzésével kapcsolatos szempontokat is. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 10.2 – Szabályozott karbantartás végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 8 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott karbantartási eljárás, munkajegy, hozzáférési napló, felügyeleti és lezárási ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 8 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 10; kontroll: 10.2; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM karbantartási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

10. követelménycsalád (folytatás) A-100–A-100				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-100 PO	Karbantartás 10.11 – Távoli karbantartás: 1) A szervezet jóváhagyja, nyomon követi és ellenőrzi a távoli karbantartási és diagnosztikai tevékenységeket. 2) A szervezet csak akkor engedélyezi a távoli karbantartási és diagnosztikai eszközök használatát, amennyiben az összhangban áll a szervezeti szabályokkal és az EIR rendszerbiztonsági tervében dokumentált. 3) A szervezet lezárja a munkaszakaszokat és a hálózati kapcsolatokat, amikor a távoli karbantartás befejeződik. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 10.11 – Távoli karbantartás végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott karbantartási eljárás, munkajegy, hozzáférési napló, felügyeleti és lezárási ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 10; kontroll: 10.11; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM karbantartási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

10. követelménycsalád (folytatás) A-101–A-101				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-101 PO	Karbantartás 10.18 – Karbantartó személyek: 1) A szervezet kialakít egy folyamatot a karbantartási munkákhoz szükséges hozzáférési jogosultságok kezelésére. 2) A szervezet nyilvántartást vezet a hozzáférési jogosultsággal rendelkező karbantartó szervezetekről vagy személyekről. 3) A szervezet ideiglenes hozzáférési jogosultságot adhat a karbantartást végző személyeknek, azonban ennek kockázatát a kockázatelemzésben értékelnie kell. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 10.18 – Karbantartó személyek végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott karbantartási eljárás, munkajegy, hozzáférési napló, felügyeleti és lezárási ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 10; kontroll: 10.18; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM karbantartási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

11. követelménycsalád A-037–A-037				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-037 P1	Adathordozók védelme Készítsen adathordozó-leltárt, felelősségi rendet, hozzáférési, törlési, szállítási és újrahasználati minimumeljárást. Eredmény: Adathordozó-védelmi eljárás és nyilvántartás.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Médialeltár, jóváhagyott törlési módszer, hozzáférési lista, mintajegyzőkönyv és megsemmisítési/újrahasználati bizonyíték. Forrás: SRC-008 (audited); család: 11; kontroll: 11.1;11.2;11.8;11.14; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

12. követelménycsalád A-020–A-020				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-020 PO	Fizikai védelem Végezzen dokumentált helyszíni bejárást, rögzítse a költségmentes gyorsjavításokat, és készítsen kockázatalapú fizikai javítási tervet. Eredmény: Fizikai gap register és evidence csomag.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-10-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Checklist, dátumozott fotó, belépési lista, tesztjegyzőkönyv, intézkedési terv. Forrás: SRC-008 (audited); család: 12; kontroll: 12.1;12.2;12.6;12.17;12.22;12.31;12.33;12.40;12.42; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W3; SIMPLE; céldátum 2026-10-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

12. követelménycsalád (folytatás) A-102–A-102				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-102 P1	Fizikai és környezeti védelem 12.37 – Környezeti védelmi intézkedések: 1) A szervezetnek meg kell határoznia a biztonságos szinteket (tartományokat) a környezeti feltételeket illetően . 2) A szervezetnek be kell állítania a környezeti szabályozó rendszereket, hogy fenntartsa ezeket a biztonságos szinteket. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia a környezeti szabályozási szinteket és a riasztási rendszert, hogy biztosítsa azok hatékonyságát és naprakészségét. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 12.37 – Környezeti védelmi intézkedések végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott környezeti követelmény, mérési vagy szenzorrekord, riasztási próba és felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 12; kontroll: 12.37; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: Német Péter – fizikai védelmi kontrollgazda. Közreműködők: Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

13. követelménycsalád A-040–A-040				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-040 P1	Biztonságtervezés Frissítse a három auditált EIR rendszerbiztonsági tervét egységes sablon szerint, függőségekkel, fenyegetésekkel, kontrolltestreszabással és review-ciklussal. Eredmény: Három jóváhagyott rendszerbiztonsági terv és közös sablon.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Verziózott tervek, EIR-owner és IBF jóváhagyás, dependency/threat mapping, változásnapló és megismertetési nyom. Forrás: SRC-008 (audited); család: 13; kontroll: 13.1;13.2;13.3;13.4;13.11; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-005, A-011, A-039. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W5; SIMPLE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

14. követelménycsalád A-038–A-038				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-038 P1	Személyi biztonság Alakítson ki szerepkör-alapú személyi biztonsági folyamatot a belépéstől a kilépésig, HR/IT/jogi felelősségekkel és határidőkkel. Eredmény: Jóváhagyott personnel security és joiner-mover-leaver csomag.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-07-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Munkakör-besorolás, ellenőrzési szabály, checklist, hozzáférés-visszavonási SLA, nyilatkozat és mintafolyamat-evidencia. Forrás: SRC-008 (audited); család: 14; kontroll: 14.1;14.2;14.3;14.5;14.8;14.9;14.11;14.12;14.13; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-015. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W8; COMPLEX; céldátum 2027-07-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

15. követelménycsalád A-033–A-033				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-033 P1	Sérülékenységkezelés Definiálja a scope-ot, credentialed/non-intrusive módot, javítási SLA-t és használja először a meglévő eszközöket. Eredmény: Vulnerability assessment and remediation plan.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-07-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Scope, G3 approval, scan log, finding register, remediation ticket és retest. Forrás: SRC-008 (audited); család: 15;18; kontroll: 15.9;18.2; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W8; PROCUREMENT_GATED; céldátum 2027-07-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

15. követelménycsalád (folytatás) A-039–A-039				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-039 P1	Kockázatkezelés Egységesítse a kockázati módszertant, kockázati étvágyat, nyilvántartást, gazdákat, kezelési döntéseket és felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott risk methodology, risk register és treatment workflow.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-12-15 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Kockázati skála, elfogadási hatáskör, mintakockázatok, kezelési döntések, review log és vezetői jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 15; kontroll: 15.1;15.2;15.4;15.5;15.20; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-005, A-011. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W4; SIMPLE; céldátum 2026-12-15; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

16. követelménycsalád A-029–A-029				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-029 P1	Licenc és támogatás Végezzen Windows Server, RDS, M365, Defender, virtualizáció és releváns alkalmazások entitlement/támogatási auditját. Eredmény: License entitlement and support matrix.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-07-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Szerződés/SAM export, host/core/VM/user mapping, support lifecycle és reviewer sign-off. Forrás: SRC-008:p182,185,271,274,361,364 SRC-004 (audited); család: 16; kontroll: 16.3;16.99; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W8; PROCUREMENT_GATED; céldátum 2027-07-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

16. követelménycsalád (folytatás) A-041–A-041				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-041 P1	Biztonságos beszerzés és életciklus Vezessen be security-by-procurement minimumkövetelményt, szerződéses checklistet, lifecycle/support gate-et és kivételkezelést. Eredmény: Jóváhagyott beszerzési biztonsági checklist és szerződéses követelményminta.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-07-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Kitöltött mintachecklist, szerződéses klauzulák, support/EOL döntés, kivétel és jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 16; kontroll: 16.1;16.2;16.3;16.7;16.8;16.15;16.99; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-010, A-021, A-029. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W8; PROCUREMENT_GATED; céldátum 2027-07-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

16. követelménycsalád (folytatás) A-103–A-103				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-103 PO	Rendszer- és szolgáltatásbeszerzés 16.16 – Biztonságtervezési elvek: 1) A szervezetnek meg kell határoznia a biztonságtervezési elveit, amelyeket az EIR fejlesztési életciklusa során alkalmazni fog. 2) A szervezetnek alkalmaznia kell ezeket a biztonságtervezési elveket új EIR fejlesztésénél, vagy amikor az EIR frissítésre kerül. 3) A szervezetnek naplót kell vezetnie az EIR módosításairól és frissítéseiről, hogy nyomon követhető legyen a biztonságtervezési elvek alkalmazása. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 16.16 – Biztonságtervezési elvek végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 7 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott követelmény- és értékelési checklist, szerződéses vagy tervi kontroll, eltérés- és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 7 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 16; kontroll: 16.16; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső beszerzési/szerződés gazda. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

16. követelménycsalád (folytatás) A-104–A-104				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-104 PO	Rendszer- és szolgáltatásbeszerzés 16.49 – Külső elektronikus információs rendszerek szolgáltatásai: 1) Az érintett szervezetnek szerződéses kötelezettségként meg kell követelnie, hogy az általa igénybe vett EIR-ek szolgáltatásai megfeleljenek az érintett szervezet elektronikus információbiztonsági követelményeinek. 2) Az érintett szervezetnek meg kell határoznia és dokumentálnia kell a szervezeti felügyelet és az érintett szervezet felhasználóinak feladatait és kötelezettségeit a külső EIR-ek szolgáltatásával kapcsolatban. 3) Az érintett szervezetnek biztosítania kell, hogy a külső EIR szolgáltatóval való kapcsolatát szabályozó szerződés tartalmazza a biztonsági események kezelésére vonatkozó eljárásokat, beleértve a biztonsági események jelentését, a válaszütemet és a helyreállítási terveket. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 16.49 – Külső elektronikus információs rendszerek szolgáltatásai végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott követelmény- és értékelési checklist, szerződéses vagy tervi kontroll, eltérés- és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 16; kontroll: 16.49; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső beszerzési/szerződésgazda. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

17. követelménycsalád A-025–A-025				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-025 P1	Exchange függőség Készítsen teljes SMTP relay/client dependency leltárt és teszttervet minden migrációs döntés előtt. Eredmény: Exchange dependency register és tesztterv.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: SMTP log minta, eszköz-/alkalmazásgazda sign-off, teszteredmény és rollback. Forrás: SRC-003;p1,3,7 SRC-004 (strategy_input); család: 17; kontroll: —; EIR: Irodai NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

17. követelménycsalád (folytatás) A-105–A-105				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-105 P2	Rendszer- és kommunikációvédelem 17.1 – Szabályzat és eljárásrendek: 1) A szervezetnek gondoskodnia kell a rendszer- és kommunikációvédelmi szabályzat és eljárásrendek kidolgozásával, dokumentálásával, jóváhagyásával, kiadásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 2) A szervezetnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a rendszer- és kommunikációvédelmi szabályzatban foglaltak megfelelnek a szervezetre vonatkozó hatályos jogszabályoknak, irányelveknek, szabályozásoknak, szabványoknak és ajánlásoknak. 3) A szervezetnek felül kell vizsgálnia és szükség esetén frissítenie kell az aktuális rendszer- és kommunikációvédelmi szabályzatot/szabályokat, illetve a kapcsolódó eljárásrendeket a szervezet által meghatározott gyakorisággal, valamint a szervezet által meghatározott események bekövetkezését követően. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 17.1 – Szabályzat és eljárásrendek végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM infrastruktúra-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

17. követelménycsalád (folytatás) A-106–A-106				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-106 P1	Rendszer- és kommunikációvédelem 17.12 – Szolgáltatásmegtagadással járó támadások elleni védelem: 1) A szervezetnek azonosítania kell a lehetséges belső és külső okokat, amelyek szolgáltatásmegtagadással járó eseményeket okozhatnak. 2) A szervezetnek elemzést kell végeznie a hálózati protokollok széles skáláján, hogy felderítse, melyik lehet a leginkább kitett a szolgáltatásmegtagadással járó támadásokkal szemben. 3) A szervezetnek naplóznia kell a szolgáltatásmegtagadással járó támadásokat és a hozzájuk kapcsolódó védelmi intézkedéseket annak érdekében, hogy folyamatosan értékelje és javítsa a védelmi stratégiákat. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 17.12 – Szolgáltatásmegtagadással járó támadások elleni védelem végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.12; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM infrastruktúra-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

17. követelménycsalád (folytatás) A-107–A-107				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-107 PO	Rendszer- és kommunikációvédelem 17.49 – Kriptográfiai kulcs előállítása és kezelése: 1) A szervezet először határozza meg a kriptográfiai kulcskezelési követelményeket, amelyek összhangban vannak az alkalmazandó törvényekkel, végrehajtási rendeletekkel, irányelvekkel, szabályozásokkal, szabályokkal, szabványokkal és útmutatókkal. 2) Az érintett szervezetnek döntenie kell a megfelelő opciókról, paramétereikről és szintekről, amelyeket a kriptográfiai kulcskezelés során alkalmaznak. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell a kriptográfiai kulcskezelési és generálási folyamatokat, hogy nyomon követhető legyen a kulcsok életciklusa. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 17.49 – Kriptográfiai kulcs előállítása és kezelése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.49; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM infrastruktúra-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

17. követelménycsalád (folytatás) A-108–A-108				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-108 P1	Rendszer- és kommunikációvédelem 17.53 – Kriptográfiai védelem: 1) Az érintett szervezetnek először meg kell határoznia a kriptográfia felhasználási területeit az EIR-en belül. 2) A szervezetnek meg kell valósítania a kriptográfiai megoldásokat az egyes kriptográfiai felhasználási területeken. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell a kriptográfiai megoldások implementációját és használatát, hogy biztosítsa a folyamatok átláthatóságát és a kriptográfiai követelményeknek való megfelelést. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 17.53 – Kriptográfiai védelem végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.53; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM infrastruktúra-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

17. követelménycsalád (folytatás) A-109–A-109				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-109 PO	Rendszer- és kommunikációvédelem 17.54 – Együttműködésen alapuló informatikai eszközök: 1) A szervezetnek meg kell határoznia azokat az eszközöket és alkalmazásokat, amelyek az együttműködésen alapuló számítástechnikai eszközök kategóriájába tartoznak. 2) A szervezetnek be kell állítania az EIR-t úgy, hogy tiltsa ezeknek az eszközöknek és alkalmazásoknak a távoli aktiválását, kivéve azokat az eseteket, amelyeket a szervezet kifejezetten meghatározott. 3) A szervezetnek naplóznia kell az eszközök és alkalmazások aktiválását, hogy nyomon követhető legyen, mikor és milyen körülmények között történtek a távoli aktiválások. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 17.54 – Együttműködésen alapuló informatikai eszközök végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.54; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM infrastruktúra-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

17. követelménycsalád (folytatás) A-110–A-110				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-110 PO	Rendszer- és kommunikációvédelem 17.69 – Biztonságos név/cím feloldási szolgáltatás (hiteles forrás): 1) Az EIR-nek biztosítania kell a név- és címfeloldási kérésekhez hiteles névfeloldási adatokat, valamint az információ eredetére és a tartalom sértetlenségére vonatkozó kiegészítő adatokat. 2) Az EIR-nek, amennyiben egy elosztott, hierarchikus névtér részeként működik, vissza kell jeleznie a gyermektartományok biztonsági állapotával kapcsolatosan. 3) Az EIR-nek hiteles adatokat kell biztosítania, beleértve a DNS erőforrás rekordokat. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 17.69 – Biztonságos név/cím feloldási szolgáltatás (hiteles forrás) végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda- jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.69; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM infrastruktúra-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

17. követelménycsalád (folytatás) A-111–A-111				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-111 P0	Rendszer- és kommunikációvédelem 17.71 – Biztonságos név/cím feloldó szolgáltatás (rekurzív vagy gyorsítótárat használó feloldás): 1) A szervezetnek biztosítania kell, hogy minden név- és címfeloldó szolgáltatásokat igénybe vevő kliens önállóan végezze el ezt a hitelesítést, vagy hitelesített csatornákon keresztül kapcsolódjon a megbízható hitelesítési szolgáltatókhoz. 2) A szervezetnek meg kell határoznia, hogy a DNS kliens feloldóknak vagy el kell végezniük a DNSSEC aláírások hitelesítését, vagy a klienseknek hitelesített csatornákon keresztül kell csatlakozniuk a rekurzív feloldókhoz, amelyek ilyen hitelesítéseket végeznek. 3) A szervezetnek naplóznia kell a hitelesítési folyamatokat és az adatok sértetlenségét, hogy nyomon követhesse és ellenőrizhesse azokat. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 17.71 – Biztonságos név/cím feloldó szolgáltatás (rekurzív vagy gyorsítótárat használó feloldás) végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.71; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM infrastruktúra-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

17. követelménycsalád (folytatás) A-112–A-112				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-112 PO	Rendszer- és kommunikációvédelem 17.72 – Architektúra és tartalékok név/cím feloldási szolgáltatás esetén: 1) A szervezetnek biztosítania kell, hogy az EIR-ek, amelyek név- és címfeloldási szolgáltatást biztosítanak, hibátűrő képességgel rendelkeznek. 2) A szervezetnek biztosítania kell, hogy a belső és külső szerepkörök szétválasztása érdekében a kiszolgálók, amelyek belső szerepkörrel rendelkeznek, csak a szervezeten belüli név- és címfeloldási kéréseket dolgozzák fel, míg azon kiszolgálók, amelyek külső szerepkörrel rendelkeznek, csak a szervezeten kívüli kliensektől érkező... 3) A szervezetnek meg kell határoznia azokat a klienseket, amelyek bizonyos szerepekkörökben elérhetnek a hiteles DNS szerverekhez (például címtartományok és explicit listák alapján). Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 17.72 – Architektúra és tartalékok név/cím feloldási szolgáltatás esetén végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 3 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 3 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.72; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM infrastruktúra-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

17. követelménycsalád (folytatás) A-113–A-113				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-113 PO	Rendszer- és kommunikációvédelem 17.108 – A folyamatok elkülönítése: 1) A szervezetnek biztosítani kell, hogy az EIR-ek megfelelő folyamatai számára elkülönített végrehajtási tartományt tartson fenn. 2) A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy az EIR-ek folyamatai közötti kommunikáció a biztonsági funkciók által szabályozott módon történjen, és egy folyamat ne tudja módosítani egy másik folyamat végrehajtó kódját. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell az általa meghatározott valamennyi végrehajtási tartományt és az azokhoz tartozó végrehajtó folyamatot, melyet rendszeres időnként felül kell vizsgálnia. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 17.108 – A folyamatok elkülönítése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.108; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM infrastruktúra-kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

18. követelménycsalád A-114–A-114				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-114 P1	Rendszer- és információértetlenség 18.1 – Szabályzat és eljárásrendek: 1) Az érintett szervezet dolgozzon ki, dokumentáljon, adja ki és ismertesse meg a szervezet által meghatározott személyekkel szerepkörük szerint az rendszer- és kommunikációvédelmi szabályzatot, amely tartalmazza a szervezeti-, folyamat- és EIR-szintű követelményeket. 2) A szabályzatnak összhangban kell lennie az érintett szervezetre vonatkozó, hatályos jogszabályokkal, irányelvekkel, szabályozásokkal, szabványokkal és ajánlásokkal. 3) Az érintett szervezet jelöljön ki egy meghatározott személyt, aki felelős a rendszer- és kommunikációvédelmi szabályzat és eljárások kidolgozásának, dokumentálásának, kiadásának és megismertetésének irányításáért. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 18.1 – Szabályzat és eljárásrendek végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott védelmi és megőrzési szabály, read-only állapotexport, riasztási vagy észlelési teszt és review-napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 18; kontroll: 18.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM rendszerintegritási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

18. követelménycsalád (folytatás) A-115–A-115				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-115 P2	Rendszer- és információértetlenség 18.8 – Kártékony kódok elleni védelem: 1) Kártékony kódok elleni védelmi mechanizmusokat szükséges alkalmazni a rendszerek belépési és kilépési pontjain. 2) Automatikusan frissíteni szükséges a védelmi mechanizmusokat minden olyan esetben, amikor új verziók jelennek meg, összhangban a szervezet konfigurációkezelési szabályaival. 3) Biztosítani szükséges további védelmi intézkedéseket, mint például biztonságos kódolási gyakorlatok, konfigurációkezelés és -ellenőrzés, megbízható beszerzési folyamatok és naplózás, hogy biztosítsa, hogy az EIR nem hajt végre más funkciókat, mint amelyeket szándékozott. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 18.8 – Kártékony kódok elleni védelem végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott védelmi és megőrzési szabály, read-only állapotexport, riasztási vagy észlelési teszt és review-napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 18; kontroll: 18.8; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM rendszerintegritási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

18. követelménycsalád (folytatás) A-116–A-116				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-116 P2	Rendszer- és információértetlenség 18.13 – Az EIR monitorozása: 1) Szükséges az EIR monitorozása, hogy észlelésre kerüljenek a támadások és a potenciális támadásokra utaló jelek, összhangban a meghatározott szervezeti célokkal. 2) Azonosítani szükséges a rendszerek jogosulatlan használatát a meghatározott technikák és módszerek alkalmazásával. 3) A naplózás fontos része az EIR felügyeletének, melynek során figyelemmel kell kísérni a rendszerben történő eseményeket és tevékenységeket. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 18.13 – Az EIR monitorozása végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 8 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott védelmi és megőrzési szabály, read-only állapotexport, riasztási vagy észlelési teszt és review-napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 8 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivételista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 18; kontroll: 18.13; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM rendszerintegritási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

18. követelménycsalád (folytatás) A-117-A-117				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-117 P1	Rendszer- és információértetlenség 18.37 – Biztonsági riasztások és tájékoztatások: 1) A szervezetnek biztosítania kell, hogy folyamatosan fogadja a meghatározott külső szervezetektől a biztonsági figyelmeztetéseket, tanácsokat és iránymutatásokat. 2) A szervezetnek alkalmaznia kell a biztonsági iránymutatásokat az azokban foglaltak szerint. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 18.37 – Biztonsági riasztások és tájékoztatások végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 2 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-06-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott védelmi és megőrzési szabály, read-only állapotexport, riasztási vagy észlelési teszt és review-napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 2 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 18; kontroll: 18.37; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM rendszerintegritási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-06-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W7; COMPLEX; céldátum 2027-06-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

18. követelménycsalád (folytatás) A-118–A-118				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-118 PO	Rendszer- és információsértetlenség 18.67 – Információ kezelése és megőrzése: 1) . 2) A szervezetnek alkalmaznia kell a meghatározott szabályzatokat és eljárásokat a rendszerből kikerülő információk kezelésének és megőrzésének során. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 18.67 – Információ kezelése és megőrzése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 2 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott védelmi és megőrzési szabály, read-only állapotexport, riasztási vagy észlelési teszt és review-napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 2 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 18; kontroll: 18.67; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső metALCOM rendszerintegritási kontrollgazda. Közreműködők: Kollár Csaba – technikai végrehajtó; Lángi Zoltán – IBF review. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

19. követelménycsalád A-021–A-021				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-021 P1	Ellátási lánc Készítsen beszállítói leltárt, kritikalitást, szerződéses kontroll-gapet és felülvizsgálati naptárt. Eredmény: Supplier risk register és review terv.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2026-12-15 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: Szerződéslista, kérdőív, kockázati döntés, hiánylista és review proof. Forrás: SRC-008:p101–112 SRC-003:p2 (audited); család: 19; kontroll: 19.1;19.4; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: D-035 ütemezés: W4; SIMPLE; céldátum 2026-12-15; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

19. követelménycsalád (folytatás) A-119–A-119				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-119 P2	Ellátási lánc kockázatkezelése 19.2 – Ellátási láncra vonatkozó kockázatmenedzsment szabályzat: 1) A szervezetnek meg kell határoznia azon rendszereket, rendszerelemeket vagy rendszerszolgáltatásokat, melyek ellátási láncával kapcsolatos kockázatokat kezelni kell. 2) A szervezetnek meg kell határoznia egy szabályzatot a szükséges kockázatkezelési intézkedések elvégzésére a meghatározott rendszerek, rendszerelemek vagy rendszerszolgáltatások ellátási láncával kapcsolatosan. 3) A szervezetnek felül kell vizsgálnia az ellátási lánc kockázatkezelési szabályzatot a meghatározott gyakorisággal. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 19.2 – Ellátási láncra vonatkozó kockázatmenedzsment szabályzat végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 6 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 6 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.2; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső ellátásilánc-/beszerzési kontrollgazda. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; MODERATE; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

19. követelménycsalád (folytatás) A-120–A-120				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-120 PO	Ellátási lánc kockázatkezelése 19.7 – Ellátási lánc ellenőrzések és folyamatok – Alvállalkozók: 1) A szervezetnek fel kell mérnie a kiberbiztonsági kockázatokat, amelyek az EIR-rel összefüggő szerződésekben szerepelnek. 2) A szervezetnek biztosítania kell, hogy a fővállalkozók tisztában vannak az EIR-rel összefüggő szerződésekben szereplő információbiztonsági követelményekkel. 3) A szervezetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia a fővállalkozóktól elvárt az EIR-rel összefüggő szerződésekben szereplő információbiztonsági követelmények relevanciáját és ha szükséges módosítania kell azokat. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 19.7 – Ellátási lánc ellenőrzések és folyamatok – Alvállalkozók végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.7; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettséggéptőló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső ellátásilánc-/beszerzési kontrollgazda. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

19. követelménycsalád (folytatás) A-121–A-121				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-121 PO	Ellátási lánc kockázatkezelése 19.13 – Beszerzési stratégiák, eszközök és módszerek: 1) A szervezetnek azonosítania kell az ellátási láncból eredő kockázatokat. 2) A szervezetnek meg kell határoznia a beszerzési stratégiáit, amelyek segítenek kivédeni, azonosítani és csökkenteni az ellátási láncból eredő kockázatokat. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell a beszerzési startégiát, az alkalmazott eszközöket és technikákat, melyeket rendszeresen felül kell vizsgálnia a változó fenyegetési környezet elleni eredményes védekezés érdekében. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 19.13 – Beszerzési stratégiák, eszközök és módszerek végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.13; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső ellátásilánc-/beszerzési kontrollgazda. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

19. követelménycsalád (folytatás) A-122–A-122				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-122 P1	Ellátási lánc kockázatkezelése 19.19 – Értesítési megállapodások: 1) A szervezetnek meg kell határoznia a beszállítói láncában részt vevő szervezeteket. 2) A szervezetnek megállapodásokat kell kötnie a beszállítói láncában részt vevő szervezetekkel, amelyek meghatározzák a felelősségi köröket, a biztonsági követelményeket és a kommunikációs protokollokat. 3) A szervezetnek lehetősége van a fenti eljárások és technikák segítségével javítania a beszállítói láncot ért biztonsági eseményekre való szervezeti reagálást. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 19.19 – Értesítési megállapodások végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 5 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 5 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.19; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső ellátásilánc-/beszerzési kontrollgazda. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

19. követelménycsalád (folytatás) A-123–A-123				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-123 P2	Ellátási lánc kockázatkezelése 19.22 – Rendszerek vagy rendszerelemek vizsgálata: 1) A szervezetnek meg kell határoznia mely rendszerelemeket szükséges ellenőrizni a hamisítás felderítésének érdekében. 2) A szervezetnek szükség esetén meg kell határoznia milyen gyakorisággal ellenőrzi a meghatározott rendszerelemeket a hamisítás felderítésének érdekében. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell a meghatározott ellenőrzés szükségességére utaló jeleket, és valamennyi elvégzett ellenőrzést . Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 19.22 – Rendszerek vagy rendszerelemek vizsgálata végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.22; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005: Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső ellátásilánc-/beszerzési kontrollgazda. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; MODERATE; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

19. követelménycsalád (folytatás) A-124–A-124				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-124 PO	Ellátási lánc kockázatkezelése 19.23 – Rendszerelem hitelessége: 1) A szervezetnek ki kell alakítania a hamisítás elleni szabályokat és eljárásokat. 2) A szervezetnek jelentenie kell a hamisított rendszerelemeket és azok forrását a szervezet által meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell, amennyiben hamisított rendszerelemeket vagy alkatrészeket fedez fel és fel kel vennie a kapcsolatot a hamisított alkatrész forrásával, vagy az illetékes hatósággal. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 19.23 – Rendszerelem hitelessége végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 3 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 3 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.23; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettséggéptőló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső ellátásilánc-/beszerzési kontrollgazda. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

19. követelménycsalád (folytatás) A-125–A-125				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-125 P1	Ellátási lánc kockázatkezelése 19.24 – Rendszerelem hitelessége – Hamisítás elleni képzés: 1) A szervezetnek meg kell határoznia, mely személyek vagy szerepkörök felelősek az rendszerek felügyeletéért és kezeléséért. 2) A szervezetnek ki kell dolgoznia egy képzési programot, amely részletesen bemutatja, hogyan lehet felismerni a hamisított hardvert, szoftvert és firmware-t. 3) A szervezetnek implementálnia kell a képzési programot, és biztosítania kell, hogy a meghatározott személyek vagy szerepkörök részt vesznek a képzésen. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 19.24 – Rendszerelem hitelessége – Hamisítás elleni képzés végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 3 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 3 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.24; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettséggpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső ellátásilánc-/beszerzési kontrollgazda. Közreműködők: Koncz Erika – képzési közreműködő; Dr. Berta Brigitta; Lángi Zoltán. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

19. követelménycsalád (folytatás) A-126–A-126				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-126 PO	Ellátási lánc kockázatkezelése 19.25 – Rendszerelem hitelessége – Konfigurációfelügyelet: 1) A szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie a rendszerelemről, amelyek szervizelésre vagy javításra várnak, vagy amelyeket már szervizeltek vagy javítottak, és arra várnak, hogy újból üzembe állítsák őket 2) A szervezetnek ki kell dolgoznia egy konfiguráció felügyeleti rendszert, mely lehetővé teszi a konfiguráció felügyeletét a meghatározott rendszerelemekre. 3) A szervezetnek minden egyes rendszerelemen elvégzett módosítást naplóznia kell, hogy nyomon követhetők legyenek a változások a rendszerelem teljes életciklusa alatt. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 19.25 – Rendszerelem hitelessége – Konfigurációfelügyelet végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-04-30 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.25; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső ellátásilánc-/beszerzési kontrollgazda. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-04-30. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W6; COMPLEX; céldátum 2027-04-30; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

19. követelménycsalád (folytatás) A-127–A-127				
ID	Feladat és elvárt eredmény	Felelősség	Határidő / állapot	Evidencia, forrás és függő elem
A-127 PO	Ellátási lánc kockázatkezelése 19.27 – Rendszerelem selejtezése, megsemmisítése: 1) A szervezetnek meg kell határoznia, mely adatokat, dokumentációkat, eszközöket és rendszerelemeket kell selejteznie. 2) A szervezetnek ki kell dolgoznia egy módszertant és technikákat a selejtezésre. 3) A szervezetnek dokumentálnia kell a selejtezést és annak tárgyát képező rendszerelemet, alkatrészt vagy adatot, valamint gondoskodnia kell az érintett elemek kivezetéséről rendszerelem leltárból. Az alkalmazhatóságot és a végrehajtást érintett EIR-enként rögzítse; az eltérésekhez nevezzen meg felelőst, céldátumot és kompenzáló kontrollt. Eredmény: 19.27 – Rendszerelem selejtezése, megsemmisítése végrehajtási csomag: jóváhagyott EIR-scope, 4 pontos státuszchecklist, kontrollbeállítás vagy eljárás, kivételjegyzék és próbaeredmény.	Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán	2027-02-26 NEW D-035 ütemezési baseline	Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Továbbá: 4 pontos végrehajtási checklist; scope- és kontrollgazda-jóváhagyás; teszt- vagy működési mintarekord; kivétellista; védett URI, SHA-256 és reviewer-döntés. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.27; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat – részletesítve 2026-08-19. Javasolt kontrollgazda: TBD – belső ellátásilánc-/beszerzési kontrollgazda. Közreműködők: Dr. Berta Brigitta – jogi review; Lángi Zoltán – IBF review; Kollár Csaba szükség szerint. Javasolt G1 review: 2026-09-11; célteljesítés: 2027-02-26. A céldátum a D-035 menedzsment baseline szerint rögzített; a végső G4 jóváhagyás még szükséges. A szerepek, EIR-hatókör és technikai lépések G1/G3 review-ra várnak. Részletes rekord: data/action_execution_details.csv. Az SRC-009 megvalósítási útmutatója javaslati forrás; G1 review előtt nem kötelező vagy igazolt megoldás. D-035 ütemezés: W5; MODERATE; céldátum 2027-02-26; a 2027-09-30-i repeat-audit előtti 60 napos korlát és az egyszerűtől az összetett felé haladó sorrend alapján.

8. Beadás előtti ellenőrzőlista

- ☐ A 127 intézkedés szakmai tartalma, felelőse, határideje, eredménye és evidenciája G1 review-n megfelelt.
- ☐ A D-035 szerinti 127 belső céldátum és a 60 napos repeat-audit puffer ellenőrzése dokumentált.
- ☐ Az SRC-004 feltételes állítások validáltak vagy egyértelműen feltételesek maradtak.
- ☐ Az aláírt RACI, formális szerepkijelölések, vezetői szponzor és belső technikai kontrollgazda rendelkezésre áll.
- ☐ A jogi, adatvédelmi és információbiztonsági G2 review döntési rekordja rendelkezésre áll.
- ☐ A vezetői G4 jóváhagyás, a benyújtási csatorna és a jogosult benyújtó rögzített.
- ☐ A végleges DOCX/PDF változat védett SharePoint URI-ja és SHA-256 értéke rögzített.
- ☐ A kézi aláírással ellátott példány olvasható; a kézi aláírás teljes értékű elfogadását a D-031 baseline rögzíti.
- ☐ A benyújtási visszaigazolás és a címzetti/hatósági átvételi igazolás megőrzési helye kijelölt.

9. Jóváhagyási és aláírási lap

Csak a fenti ellenőrzőlista teljes lezárása után írható alá.

G1 szakmai reviewer	Név: _____ Dátum: _____ Aláírás: _____
G2 jogi reviewer	Dr. Berta Brigitta Dátum: _____ Aláírás: _____
G2 IBF / biztonsági reviewer	Lángi Zoltán Dátum: _____ Aláírás: _____
Projektvezető	Kóczán Mónika Dátum: _____ Aláírás: _____
Végrehajtásért felelős	Pásztor András Dátum: _____ Aláírás: _____
G4 jóváhagyó	Lángi Zoltán Dátum: _____ Aláírás: _____

Jogosult benyújtó	Név: _____
	Dátum: _____
	Aláírás: _____

10. Végleges fájl és beadási evidencia

Végleges verzió	FÜGGŐ – emberi jóváhagyás után kitöltendő
Védett SharePoint URI	FÜGGŐ – végleges, aláírt fájl feltöltése után kitöltendő
SHA-256	FÜGGŐ – a feltöltött, változatlan végleges fájlról számítandó
Benyújtási azonosító	FÜGGŐ – hatósági benyújtás után kitöltendő
Átvételi igazolás URI	FÜGGŐ – beérkezés után kitöltendő